

NOTAT

VEDLEGG 9

Til: Styringsgruppa for bypakke Bergen
Frå: Vestland fylkeskommune
Kopi:

Saksbehandlar/telefon:
Hans-Christian Engum, Roald Aandahl / 97147848
Vår dato: 26.10.2026

Sak 62/26 Rapportering på bruk av bompengar

Bakgrunn

I sak 25/26 fatta Styringsgruppa i Bypakke Bergen følgjande vedtak:

Vedtak: Styringsgruppa for bypakke Bergen vedtek at det kan nyttast inntil 640 mill. i bompengar for perioden 2025 – 2027 til regulering, prosjektering og grunnnerverv av Bybanen BT5. Styringsgruppa forventar å få framlagt ei sak tertialvis der det vert rapportert på bruken av midlane.

105 av desse midlande vert forvalta av Bergen kommune til reguleringsplanarbeid, og dei resterande 535 mill. kr er disponert av Vestland fylkeskommune. I dette notatet følgjer rapportering på Vestland fylkeskommune og Bergen kommune si bruk av desse midlane.

Vestland fylkeskommune

Forbruk pr. 3. kvartal 2026: 273,3 mill. kr

Forbruk		Prognose		SUM
2025	Pr. 3. kvartal 2026	4. kvartal 2026	2027	
160,6 mill. kr	112,7 mill. kr	59,3 mill. kr	202,4 mill. kr	535 mill. kr

Bemanning

Pr. 30. september 2026 er det 12 fast tilsette i Bybanen utbygging. Det er tilsett ytterlegare ein person som byrjar 1. desember 2026.

I tillegg støttar Bybanen Utbygging seg på interne ressursar i Vestland fylkeskommune, innleige av enkeltressursar og prosjekteringskontrakten til prosjektet.

Grunnerverv

I 2025 og 2026 er det løyst inn seks bustader som har rett på straksinnløyising etter vedteken reguleringsplan. Tre bustader er rivne, og dei andre er for tida utleigde.

Samtidig går det føre seg dialog med dei bustadene som er omfatta langs strekninga som har meldt ønske om innløyising.

Prosjektering og førebuing til oppstart bygging

Hovudfokuset til Bybanen utbygging er å førebu prosjektet til å vere klart for bygging ved vedtak av reguleringsplan og finansiering. Dette er gjort gjennom følgjande arbeidsoppgåver:

- Bistand til Bergen kommune i reguleringsplanarbeidet, særleg på gjennomføring av grunnundersøkingar og trafikktryggleiksanalysar
- Innmåling av infrastruktur i Åsane, Sandviken og Bergen sentrum
- Utarbeiding av trafikkmodellar og prosjektering av trafikktiltak i sentrum. Dette gjeld analysar for anleggsgjennomføring av Fløyfjellet og Byggjetrinn 5
- Arbeid med optimalisering av trasé og tekniske løysingar
- Utarbeiding av sentralt styringsdokument, kontrakts- og anskaffingsstrategi for byggjetrinn 5
- Førebuande arbeid med BKK for å sikre naudsynt straum til å etablere utsleppsfri anleggsplass

Bergen kommune

Forbruk			Prognose		SUM
	2025	Pr. 3. kvartal 2026	4. kvartal 2026	2027	
Planlegging BT5	22,9 mill.kr	40,8 mill. kr	25,8 mill.kr	15,5 mill.kr	105 mill.kr

Totalt per september 2026 er det påløpt 63,8 mill.kr. til planlegging av bybanen og kommunen har fått refundert 62,6 mill.kr.

For 2026 isolert er det per september påløpt 40,8 mill.kr til planlegging av bybanen og kommunen har fått refundert 39,6 mill.kr.

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak: Styringsgruppa tek rapporteringa til orientering.