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1. Bakgrunn 

Denne saken er en oppfølging av flere saker vedrørende rullering av handlingsprogram 
2023-2026 (senest sak 24/22 i styringsgruppen 18. mars).  

I henhold til tidsplan for rullering av HP 23-26 skal styringsgruppen behandle 
handlingsprogrammet i møtet 29. april før handlingsprogrammet sendes til lokalpolitisk 
behandling før sommeren. 

Prioriteringsrådet har i sitt møte 21. april gått gjennom flere diskusjonspunkter og mulige 
prioriteringsgrep per finansieringskilde, for å kunne legge frem et forslag til 
handlingsprogram til styringsgruppen. Det er imidlertid styringsgruppen som vedtar 
handlingsprogrammet som skal sendes til lokalpolitisk behandling. Og notatet gjør rede for 
hvilke prioriteringer styringsgruppen står ovenfor. 

Viser for øvrig også til vedlegg 3a, utkast til prosjektportfolio (samme vedlegg som i forrige 
møte i styringsgruppen), hvor det er mer informasjon knyttet til hvert enkelt prosjekt som 
omtales. Endelig prosjektportfolio, samt den grafiske fremstillingen av 
handlingsprogrammet blir sendt til lokalpolitisk behandling ca. en uke etter vedtak i 
styringsgruppen. Tallene i denne saken er i 2022 kroner. Etter vedtak i styringsgruppen, 
indekseres tallene til forventede 2023-kr. 

2. Sammendrag 

Dette notatet er utarbeidet basert på innspill fra arbeidsgruppene og prosjekteiere, samt 
drøftinger i samordningsfunksjonen og i prioriteringsrådet. Notatet gjennomgår de ulike 
prioriteringene som ble anbefalt av prioriteringsrådet, sortert etter finansieringskilde. 
Notatet inneholder også oppsummeringer gjort av sekretariatet som del av oppfølgingen i 
etterkant av møtet i prioriteringsrådet. Styringsgruppen bes om å gå gjennom og vurdere 
disse anbefalingene, med mål om endelig vedtak av handlingsprogram 2023-2026. Det er 
flere prosjekter som er spilt inn, enn hva som er tilgjengelig finansiering. Og det er 
dessverre flere gode prosjekter som ikke får plass i foreslått prioritering. 

Merk at det har vært svært kort tid fra avsluttet møte i prioriteringsrådet til utsending av 
møtepapirer. Før den videre behandlingen ønsker derfor sekretariatet å understreke at det 
er styringsgruppen i det kommende møtet som vedtar den endelige prioriteringen av 
prosjektene som blir del av Handlingsprogram 2023-2026. 

3. Overordnet om innspillet 

Tabell 1-3 nedenfor viser den årlige finansieringen som er tilgjengelig i byvekstavtalen i 
perioden 2023-2026, anbefalte prosjekter fra prioriteringsrådet og differansen mellom 
tabell 1 og 2.  
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Tabell 1 - tilgjengelig finansiering 2023-2026 

 

 
Tabell 2 – anbefalte prosjekter til handlingsprogrammet pr. finansieringskilde 

 

 
Tabell 3 - differanse 

 

 

I tillegg til tallene som utgjør summene i tabell 2, er det spilt inn flere prosjekter som ikke er 
prioritert. Dette vil synliggjøres under den enkelte finansieringskilde.  

Finansieringskilder i tråd med byvekstavtalen 2019-

2029 for perioden 2023-2026 (i mill. 2022-kr) 2023 2024 2025 2026

Sum 2023-

2026

Fylkeskommunalt bidrag                 284                 284                 284                 284             1 137 

Post 30: Programområdemidler - årlig gjennomsnitt                  431                  431                  431                  431             1 725 

Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt                 322                322 

Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder 

  - Kommunene                    36                    36                    36                    36                145 

  - Skyss                 298                 298                 298                 298             1 191 

  - Regjeringens bompengeavtale                  173                  173                  173                  173                693 

Sum finansiering byvekstavtalen              1 544               1 222               1 222               1 222             5 212 

Brutto bompengeinntekt              1 118              1 118              1 118              1 118             4 471 

Sum inntekter Bypakke Bergen (Prop 11 S)              1 118              1 118              1 118              1 118            4 471 

Sum finansiering Handlingsprogram 2023-2026              2 662              2 340              2 340              2 340            9 683 

Byvekstavtalen

Bypakke Bergen (Prop 11 S)

Innspilte prosjekter tiler i Handlingsprogram 2023-2026 (i mill. 

2022-kr) for perioden 2023-2026 2023 2024 2025 2026

Sum 2023-

2026

Fylkeskommunalt bidrag                  316                 284                 240                 282            1 122 

Post 30: Programområdemidler                  511                 239                 296                 392            1 439 

Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt                 322                322 

Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder 

  - Kommunene                     37                     37                    49                    51                174 

  - Skyss                  276                 281                 286                 291             1 134 

  - Regjeringens bompengeavtale                  113                  113                  113                  113                452 

Sum disponering av midler Byvekstavtalen               1 575                  955                 984              1 129            4 643 

Sum bruk av bompenger til bybanen, drifts- og finansposter                 364                 189                 189                 189                932 

Sum utgifter Bypakke Bergen (Prop 11 S)                 364                 189                 189                 189                932 

Sum utgifter i Handlingsprogrammet 2023-2026              1 940              1 144              1 174              1 318             5 575 

Byvekstavtalen

Bypakke Bergen (Prop 11 S)

Differanse i Handlingsprogram 2023-2026 (i mill. 2022-kr) (Tall i 

tabell 1 minus tall i tabell 2) 2023 2024 2025 2026

Sum 2023-

2026

Fylkeskommunalt bidrag -32 -0 44 3 15 

Post 30: Programområdemidler -80 192 135 39 286 

Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt 0 0 0 0 0 

Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder 

  - Kommunene -1 -1 -13 -15 -30 

  - Skyss 22 17 12 7 57 

  - Regjeringens bompengeavtale 60 60 60 60 241 

Sum differanse Byvekstavtalen -31 268 238 94 568 

Differanse bompengeinntekt og bruk av bompenger                  754                 929                 929                 929             3 539 

Sum differanse Bypakke Bergen (Prop 11 S)                  754                 929                 929                 929             3 539 

Sum differanse                  723              1 196              1 167              1 022            4 108 

Byvekstavtalen

Bypakke Bergen (Prop 11 S)
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Summen av prosjekter foreslått finansiert over post 30-midler er lavere enn det årlige 
gjennomsnittet i perioden 2024-2026, dette gjelder spesielt omegnskommunene. I tillegg 
til differansen for belønningsmidler i årene 2023-2026 (tabell 3), er det midler på fond hos 
fylkeskommunen pr. 31.12.2021. Status på fond synliggjøres i tabellene under kapittel 7 
Belønningsmidler. 

I det videre vil notatet gi en nærmere presentasjon av den enkelte finansieringskilden. Mer 
informasjon knyttet til hvert enkelt prosjekt som omtales, finnes i prosjektportfolioen 
(vedlegg 3a). Merk at tallene pr. prosjekt i prosjektportfolioen ikke er oppdatert siden 
innleveringen av prosjektark 10. februar. Det er tabellene i dette notatet som har siste 
oppdaterte periodisering.  

4. Fylkeskommunale bidraget 

Over det fylkeskommunale bidraget er det i prosessen spilt inn langt flere prosjekter enn 
hva som er tilgjengelig av finansiering. Som nevnt i styringsgruppen 18. mars, må det her 
prioriteres hvilke prosjekter som skal finansieres. Tabell 4 viser en oversikt over innstilte 
prosjekter. Prosjekter som ikke er igangsatt er markert med blå skrift.  

Det er flere prosjekter prioriteringsrådet gjerne skulle ha prioritert. Det er fortsatt rom for 
styringsgruppen til å foreta endringer i anbefalingen fra Prioriteringsrådet. 

 
Tabell 4 Anbefalte prosjekter til å bli finansiert av det fylkeskommunale bidraget i Miljøløftet 

 

Er 

prosjektet i 

HP22-25?

Kommune Veg-

nummer

PROSJEKTNAVN TOTAL-

KOSTNAD

TIDLIGERE 

LØYVING

LØYVING 

2022

2023 2024 2025 2026 Restbehov 

etter 2026

Anbefaling fra Prioriteringsrådet til 

Styringsgruppen

Kommentar (for pottene er 

eventuelle overførte avvik fra 

2021 kommentert)

Eksisterende Bergen IA Gangveier til kollektivtraséer 10 300      10 300          10 300          10 300          10 300          30 900           Overført merforbruk på 0,2 mill. 

fra 2021 

Eksisterende Bergen IA Fremkommelighetstiltak sykkel 3 100        3 100             3 100             3 100             3 100             9 300             Overført mindreforbruk på 3,5 

mill. fra 2021 

Eksisterende Bergen IA Mindre kollektivtiltak, enklere tiltak 4 100        4 100            4 100            4 100            4 100            12 300           Overført mindreforbruk på 8,7 

mill. fra 2021 

Eksisterende Bergen IA Oppgradering holdeplasser 8 200        7 500             7 500             7 500             7 500             22 500           Potten reduseres fra 9,5 til 7,5 årlig  Overført mindreforbruk på 11,2 

mill. fra 2021 

Eksisterende Bergen IA Oppgradering signalanlegg og ASP 2 100        2 500            2 500            2 500            2 500            7 500              Overført mindreforbruk på 0,4 

mill. fra 2021 

Eksisterende Bergen IA Planlegging fylkesveg 24 700      24 700          24 700          24 700          24 700          74 100           Uendret beløp, men inkluderer 

prosjektene "kollektivprioriterte gater 

Åsane" og "oppdatert kunnskapsgrunnlag 

Brurås" i potten 

 Overført mindreforbruk på 8,6 

mill. fra 2021 

Eksisterende Bergen IA Prosjektering diverse fylkesveg og 

grunnerverv

5 100        7 000             7 000             7 000             7 000             21 000           Overført mindreforbruk på 3,5 

mill. fra 2021 

Eksisterende Bergen IA Sentrums og knutepunktsutvikling i 

Bergen - Oppstartsmidler

2 600        1 000            2 000            2 000            2 000            6 000             nytt prosjekt i HP22-25 

Eksisterende Bergen IA Trafikksikkerhet og hjertesone 32 900     32 900          32 900          32 900          32 900          98 700           Overført mindreforbruk på 30,2 

mill. fra 2021 

Eksisterende Bergen IA Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter 

Bybanen og Trolleybuss

13 400      14 000          14 000          14 000          14 000          42 000         

Eksisterende Bergen IA Program for teljing og analyse av 

fotgjengarstraumar og åtferd

1 000        1 000            1 000            1 000            1 000            3 000             nytt prosjekt i HP22-25 

Eksisterende Hele avtale-

området

IA Drift av sekretariatet i Miljøløftet 8 600        8 600            8 600            8 600            8 600            25 800           Overført mindreforbruk på 0,4 

mill. fra 2021 

Eksisterende Hele avtale-

området

IA Reisevaneundersøkelsen (RVU) 1 200        1 500             1 500             1 500             1 500             4 500             Overført merforbruk på 0,5 mill. 

fra 2021 

Eksisterende Hele avtale-

området

IA Standardheving med 

vedlikeholdskarakter fylkesveg

31 900      51 400          51 400          51 400          51 400          154 200        Uendret beløp, men inkluderer prosjektet 

"Søylen Sundsbrua" i potten 

 Overført mindreforbruk på 19,1 

mill. fra 2021 

    149 200         169 600         170 600         170 600         170 600         511 800 

Eksisterende Bergen IA Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen 

BT4

280 400     254 321      26 078           Totalkostnad økt fra 246,9 til 

280 mill. fra HP22-25. Samme 

årsaksforklaring som de andre 

delprosjektene i Bybanen BT4. 

Eksisterende Bergen Fv5324 Hagerups vei, 

Storetveitvegen–Nattlandsveien 

25 700        2 000          20 000         3 700             

Eksisterende Bergen Fv5322 Holdeplasser ved Sletten senter 6 200          1 000           5 200            

Eksisterende Bergen Fv5216 Håkonshellavegen, Alvøen–Myraskjenet, 

gang- og sykkelveg

120 833      28 125        45 000          40 000         7 757              

       433 133       285 446                 -              96 278            43 700               7 757                      -                        -   

Eksisterende Bergen Fv5306 Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, 

del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole

192 500     7 000             40 000         145 500        Prioritert prosjekt  Forskjøvet oppstart med ett år 

sammenlignet med HP22-25 

Eksisterende Bergen Fv5208 Kjøkkelvikvegen samanhengande gang 

og sykkeltilbod

46 300        10 000          25 000          11 300          Prioritert prosjekt  Forskjøvet oppstart med to år 

sammenlignet med HP22-25 

Eksisterende Bergen Fv558 Tennebekk næringsområde ombygging 

av kryss/avkjørsel

11 000        5 000            6 000            Prioritert prosjekt  Forskjøvet oppstart med to år 

sammenlignet med HP22-25 

      249 800                    -                   -                        -                        -              22 000            71 000         156 800 

Nytt Bergen IA Kjøp av bybanevogner til drift av 

bybanen linje 2 mellom Bergen sentrum 

og Oasen 

291 000     50 000          70 000          40 000         40 000         91 000          Prioritert prosjekt

      291 000                    -                   -             50 000           70 000           40 000           40 000           91 000 

TOTALSUM  FYLKESKOMMUNALE 

MIDLER

     973 933      285 446    149 200        315 878        284 300        240 357        281 600        759 600 

       284 000        284 000        284 000        284 000 

-31 878 -300 43 643 2 400

Delsum samlepotter fra HP22-25

Delsum igangsatte strekningsvise prosjekter (under bygging)

DIFFERANSE TOTALSUM INNSPILL VS ÅRLIG SNITT 

ÅRLIG SNITT FYLKESKOMMUNALT BIDRAG

Delsum strekningsvise prosjekter fra HP22-25 som er under planlegging 

Delsum nye prosjekter (planavklart eller ikke behov for plan)
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Det kan potensielt frigjøres noen midler ved å redusere løyvingen til noen av samlepottene i 
2023 for å hente inn det overførte mindreforbruket fra tidligere år. Problemstillingen har 
vært drøftet i prioriteringsrådet, hvor fylket har kommentert at mindreforbruket som 
overføres fra 2021, er bundet opp til enkelt-tiltak og at forventet høy produksjon i 2022 vil 
gjøre at avvikene går mot null før 2023. 

Endringer sammenlignet med HP22-25 

Vestland fylkeskommune foreslår å øke følgende potter i 2023-2026 sammenlignet med 
2022: Oppgradering holdeplasser, Oppgradering signalanlegg og ASP, Prosjektering 
diverse fylkesveg og grunnerverv, Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter Bybanen og 
Trolleybuss, samt Standardheving med vedlikeholdskarakter fylkesveg. Det foreslås at 
potten Sentrums- og knutepunktsutvikling reduseres noe. Sekretariatet foreslår å øke 
løyvingen til Reisevaneundersøkelsen (RVU). Prioriteringsrådet anbefaler at endringene 
som er spilt inn for pottene imøtekommes, men at noen av enkeltprosjektene i tabell 5 
finansieres som del av pottene, og at potten oppgradering holdeplasser reduseres fra 9,5 til 
7,5 mill. årlig. 

De fleste strekningsvise prosjektene er skjøvet i tid sammenlignet med HP22-25, ettersom 
planavklaringen har tatt lenger tid enn det som var forventet ved forrige rullering. I 
samordningsfunksjonen og i prioriteringsrådet har det blitt drøftet at det tar lang tid å få 
prosjekter planavklart. Prioriteringsrådet vil følge opp temaet frem mot neste rullering. 

Prosjektet gang- og sykkelvei langs Bybanen byggetrinn 4 har øk totalkostnad siden forrige 
rullering. 

Prosjekter som ikke finansieres som enkeltprosjekter over det fylkeskommunale 
bidraget 

Tabell 5 viser prosjekter som er spilt inn, men som ikke inngår som enkeltprosjekter 
finansiert av det fylkeskommunale bidraget. Noen av prosjektene er flyttet til å inngå som 
en del av de fylkeskommunale pottene, noen er foreslått finansiert av statlige 
programområdemidler, noen prosjekter er ikke er prioritert på grunn av manglende 
finansiering og usikkerhet knyttet til plan og kostnadsanslag. For noen prosjekter foreligger 
det ikke tilstrekkelig informasjon til at prosjektene har inngått i prioriteringen i denne 
rulleringen.  

Prosjektene i tabell 4 og tabell 5 er alle innspilte prosjekter til det fylkeskommunale 
bidraget. Tabell 4 viser dem som er del av forslag til nytt handlingsprogram. De 
innrammede prosjektene i tabell 5 er ønsket, men utelatt pga manglende finansiering. Viser 
her til kommentar innledningsvis om kort tid mellom møte i prioriteringsrådet og utsending 
av sakspapirer. 
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Tabell 5 Fylkeskommunale bidraget. Prosjekter som er spilt inn, men ikke tatt med i tabell 4 

 

 

Finansiering i avtaleperioden 

Summen av prosjektene i tabell 4 sett opp mot det årlige snittet for det fylkeskommunale 
bidraget varierer mellom -31,8 og +43,6 mill. i årene 2023-2026, og summerer seg til 13,9 
mill. i fireårsperioden. Differansen mellom det fylkeskommunale bidraget og summen av 
fylkeskommunal løyving i 2022, er 44 millioner. I tillegg til å se på differansene hvert år, må 
man også se hele avtale perioden samlet sett, og hvilke føringer prosjektene i tabell 4 får 
for hele byvekstavtaleperioden.  

Tabell 6 viser en oversikt over handlingsrommet til nye tiltak dersom prosjektene 
prioriteres i tråd med tabell 4. 

 
Tabell 6 Fylkeskommunale bidraget - finansiering i perioden 2023-2029 (i 1000 2022-kr) 

 

 

Prioritering fylkeskommunalt bidrag 

I møtet i styringsgruppen, bør det drøftes med mål om å vedta et balansert 
handlingsprogram for perioden 2023-2026. 

Følgende punkter bør spesielt vurderes: 

Er 

prosjektet i 

HP22-25?

Kommune Veg-

nummer

PROSJEKTNAVN TOTAL-

KOSTNAD

TIDLIGERE 

LØYVING

LØYVING 

2022

2023 2024 2025 2026 Restbehov 

etter 2026

Prioritering i Prioriteringsrådet Kommentar 

Eksisterende Bergen Fv585 Nattlandsveien, Birkelundtoppen -

Hagerupsvei, nord

145 000     7 000             30 000          108 000       Flyttes til statlig finansiering over post 30.  Forskjøvet oppstart med ett år 

sammenlignet med HP22-25 

Eksisterende Bergen Fv582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde 

Alle 

120 981     5 100           26 000         40 000         49 881          Flyttes til statlig finansiering over post 30.  Forskjøvet oppstart med to år 

sammenlignet med HP22-25 

Eksisterende Bergen Fv582/ 

Kv5312

Årstad, Storetveitvegen (Hagerups 

vei–Fantoft), sykkelanlegg

248 000     10 000          40 000         50 000          148 000       Flyttes til statlig finansiering over post 30.

Eksisterende Bergen Fv587 Søylen Sundsbrua 42 800       5 800            30 000          7 000             Flyttes til vedlikeholdspotten  Forskjøvet oppstart med ett år 

sammenlignet med HP22-25. 

Nytt Bergen Fv574 Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet -

Lyderhornsveien

170 000      1 000            5 000            30 000          40 000         94 000          Et ønsket prosjekt fra Prioriteringsrådet. 

Det anbefales at det frem mot neste 

rullering arbeides med å finne 

kostnadsreduserende tiltak. 

 Prosjektet har godkjent 

reguleringsplan 

Nytt Bergen Fv5300 Salhusvegen, Ulsetstemma-

Slettestølvegen

196 300     5 000            20 000         60 000         111 300         Et sterkt ønsket prosjekt fra Bergen 

kommune. Avventer planavklaring. 

Nytt Bergen Fv5190 Apeltunvegen 40 000       5 000            25 000          10 000          Et ønsket prosjekt fra Prioriteringsrådet.

Nytt Bergen Fv5364 Kollektivfelt Dag Hammarskjölds veg 10 000        1 000            7 000             2 000             Et ønsket prosjekt fra Prioriteringsrådet. 

Usikkert om det er behov for planavklaring 

Nytt Hele 

avtaleområd

et

IA Kommunikasjon: Få passasjerer tilbake til 

kollektivtrafikken

1 000            1 000            1 000            1 000             Flyttes til samarbeid med Skyss finansiert 

av belønningsmidler til drift kollektiv 

Nytt Bergen IA Oppdatert kunnskapsgrunnlag for 

framkomesituasjonen på Nordre Brurås

300                Flyttes til planpotten

Nytt Bergen Fv578/ 

Fv5304

Kollektivprioriterte gater i Åsane sentrale 

deler

2 000            Flyttes til planpotten

Nytt Bergen Fv5354 Garnesvegen Bommane - Rasmusvegen

Nytt Bergen Fv5174 Kokstadvegen, kollektivfelt, gs-veg

Nytt Bergen Fv5216 Loddefjord terminal og gs-anlegg

Nytt Bergen E16/ 

Rv577

Permanent løsning for sommerstengning 

av Torget - Bryggen

Nytt Bergen Fv5170/ 

Fv5186

Sandslivegen, kollektivfelt

 Ikke tilstrekkelig med informasjon til at prosjektene har inngått i 

prioriteringen i denne rulleringen 

Fylkeskommunale midler 2023-2029

Resterende fylkeskommunale midler i byvekstavtaleperioden 2023-2029 (284 mill. *7) 1 988 000    

Differanse mellom årlig snitt og løyving i 2021 (til disposisjon senere år) 44 000

Tilgjengelige fylkeskommunale midler i perioden 2023-2029 2 032 000    

Foreslått bruk av de fylkeskommunale midlene i tråd med tabell 4 2023-2029

Resterende finansiering igangsatte prosjekter i perioden 2023-2026 147 735       

Finansiering av samlepottene på nivå med 2023 i perioden frem til 2029 (169,6 mill. *9) 1 187 200    

Finansiering av bybanevognene 291 000       

Totalkostnad strekningsvise prosjekter fra HP22-25 som er under planlegging 249 800       

Sum prosjekter i tabell 4 i perioden 2023-2029 1 875 735    

Differanse (Tilgjengelig finansiering til nye prosjekter i byvekstavtaleperioden) 112 265       
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- Tre ikke-igangsatte prosjekter fra HP22-25 flyttes til statlig finansiering (post 30): 
o Nattlandsveien, Birkelundtoppen - Hagerupsvei, nord 

o Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle 
o Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg 

- Tre ikke-igangsatte prosjekter fra HP22-25 prioriteres: 
o Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen 

skole 
o Kjøkkelvikvegen samanhengande gang og sykkeltilbod 
o Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/avkjørsel 

- Finansiering av bybanevogner blir prioritert 

- Samlepottene blir på nivå med innspilte forslag, med unntak av 2 mill. reduksjon på 
«oppgradering holdeplasser» 

- Noen prosjekter blir flyttet til samlepottene (for detaljer se kommentar i siste 
kolonne i tabell 5) 

- Følgende fire prosjekter blir ikke prioritert: 
o Bjørgeveien  
o Salhusveien  
o Kollektivfelt Dag Hammarskjöldsvei  
o Apeltunvegen  

5. Post 30 Programområdemidler 

Innspill til statsbudsjett 2023 ble vedtatt av styringsgruppen i møtet 18. mars. I 2023 er det 
spilt inn et høyere beløp enn det årlige gjennomsnittet. For årene 2024-2026 er summen av 
innspilte prosjekter lavere enn det årlige gjennomsnittet i perioden. Det skyldes primært at 
det ikke er spilt inn tilstrekkelig med prosjekter i omegnskommunene, samt at en del av de 
store prosjektene i Bergen ikke er byggeklare før senere i perioden.  

Som omtalt i kapittel fire om det fylkeskommunale bidraget, har Prioriteringsrådet 
anbefalt å flytte tre prosjekter på fylkesvei i Bergen, til å finansieres over statlige 
programområdemidler.  

Tabell 7 viser innstilte prosjekter finansiert over programområdemidler i 
handlingsprogrammet. Merk at prosjekter på kommunal og fylkesvei ikke er inkludert mva.   
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Tabell 7 Anbefalte prosjekter til å bli finansiert av statlige post 30 midler i Miljøløftet 

 

 

Tabell 8 viser to prosjekter som Prioriteringsrådet anbefaler å ikke inkludere i 
handlingsprogrammet.  

 
Tabell 8 Statlige post 30 midler, prosjekter som er spilt inn, men ikke prioritert 

 

 

Gjenværende tilgjengelig finansiering pr. kommune 

Tabell 9 gir en oversikt over tilgjengelige midler i byvekstavtaleperioden på post 30, 
tidligere løyvinger og foreslått bruk i handlingsprogram 2023-2026 (i tråd med tabell 7), 
samt resterende tilgjengelig finansiering til nye prosjekter i perioden. Tabellen er fordelt på 
kommunene i avtalen. 

Er prosjektet 

i HP22-25? Kommune

Veg-

numme

r PROSJEKTNAVN

TOTAL-

KOSTNAD

TIDLIGERE 

LØYVING

LØYVIN

G 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026

Annen 

finansiering 

utenfor 

Miljøløftet

Anbefaling fra Prioriteringsrådet til 

Styringsgruppen Annen kommentar

Eksisterende Bergen E16 Kollektivtiltak Foreningsgaten             10 600             1 500            9 100  Prioritert i innspill til statsbudsjett 2023 

Eksisterende Bergen E16 Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien             11 300             1 500           9 800  Prioritert i innspill til statsbudsjett 2023 

Eksisterende Bergen

E39, 

Fv558 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate           317 000          162 000        60 000          90 000           5 000 

Eksisterende Bergen E39

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2, Nesttun-

Skjold          214 900             69 100           3 000          23 000         66 000          50 000             3 800 

Eksisterende Bergen E39

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun – 

Fjøsanger          346 000          65 000       120 000         161 000 

 OK, men ønskelig at måloppnåelsen 

gjennomgås før neste rullering.   Ikke godkjent reguleringsplan 

Eksisterende Bergen

E39, 

Fv556

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, 

Fjøsanger-Kristianborg           317 000          40 000       120 000         157 000 

 OK, men ønskelig at måloppnåelsen 

gjennomgås før neste rullering.   Ikke godkjent reguleringsplan 

Eksisterende Bergen E39

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, 

Fjøsangerveien/Solheimsgaten - Fabrikkgaten             74 000             7 000          47 000           20 000 

 OK, men ønskelig at måloppnåelsen 

gjennomgås før neste rullering.   Ikke godkjent reguleringsplan 

Eksisterende Bergen E39

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, 

Kristianborg–Bergen sentrum       1 114 922          723 400     205 600       185 922 

 Økt totalkostnad med rundt 150 mill. siden 

HP22-25. En del av Bybanen byggetrinn 4. 

Eksisterende Bergen E39

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Minde 

Allé-Fabrikkgaten          110 000             57 000           3 000          50 000 

 Prosjektet var ikke del av HP22-25, men del av 

HP21-24. Behov i 2023 skal dekke manglende 

finansiering i 2022. 

Eksisterende Bergen Fv557

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6, 

Bradbenken - Sandvikstorget            68 600             35 900         10 300          13 000         11 600 

Eksisterende Bergen

E39, 

Fv557

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6, 

Sandvikstorget-Glassknag             75 900             74 800           1 100 

Eksisterende Bergen E16 Olav Kyrres gate          222 168           175 168        45 000            2 000 

   2 882 390    1 297 368    328 000     366 922    101 500     162 000     290 800       338 000                         -   

Eksisterende Bergen

Fv5200 

mfl. Infrastruktur Paradis          207 808          192 001          13 645                42 200 

Eksisterende Bergen Fv585

Nattlandsveien, Birkelundtoppen -Hagerupsvei, 

nord          145 000            5 800          25 000           90 000                24 200 

 Flytte prosjektet fra fylkeskommunal 

til statlig finansiering. Annen 

Eksisterende Bergen Fv582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle          120 981               5 100          22 000          33 000           41 581                 19 300 

 Flytte prosjektet fra fylkeskommunal 

til statlig finansiering. Annen 

Eksisterende Bergen

Fv582/ 

Kv5312

Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), 

sykkelanlegg          248 000           8 000          33 000          42 000         123 700                 41 300 

 Flytte prosjektet fra fylkeskommunal 

til statlig finansiering. Annen 

Eksisterende Alver Fv5308

Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland 

kommune            29 500           4 100          12 300            7 200                   5 900  Annen finansiering = mva 

Eksisterende Askøy Fv5254 Kleppevegen ved Myrane          190 000           4 100          27 120         44 000          25 580                89 200 

 Økt totalkostnad siden HP22-25, hvor den 

statlige finansieringen i Miljøløftet var skissert 

til 56,5 mill. Det ble meldt om stor  usikkerhet i 

Eksisterende Askøy Kv1158 Kvernhusdalen            24 000           4 000          18 800 

 Økt totalkostnad siden HP22-25, hvor 

totalkostnad var 14,8 mill. Det er spilt inn 

planmidler på 1,2 mill. over post 66 - 

belønningsmidler 

Eksisterende Bjørnafjorden E39 Distribusjonssenter for hydrogen            20 400           5 000          15 000 

 Prosjektet prioriteres, men venter på 

svar fra forprosjekt for å endelig kunne 

si noe om potensiell måloppnåelse 

 0,4 mill. er finansiert og foreslått finansiert av 

post 66 belønningsmidler. 

Eksisterende Bjørnafjorden Fv510 Trolldalen- Lepsøyvegen - trygg GS-løsning               7 500               4 500             3 000 

 Tidligere løyving er finansiert av post 66 

belønningsmidler. 

Eksisterende Bjørnafjorden Fv552

Etablering av trafikksikker- og attraktiv GS-

løysing langs Hatvikvegen          139 000         12 300          36 000         40 000                50 700 

 Økt totalkostnad siden HP22-25, hvor 

totalkostnaden var 60 mill., og 12 mill. var 

skissert finansiert som statlig finansiering i 

Eksisterende Bjørnafjorden Kv1027 Gymnasvegen del 2                1 700                   100           1 000                600 

 Tidligere løyving er finansiert av post 66 

belønningsmidler. 

Eksisterende Øygarden Kv1136 Sentrumsgate Grønamyrsvegen             62 700         16 700          26 500         14 500                   5 000 

Eksisterende Øygarden Kv1146 Kulvert Idrettsvegen             10 600               7 200           3 400 

Nytt Alver Fv5452 Hillesvåg – Apalen, etablering av G/S-veg             18 000           4 000            6 000                   8 000 

 Prosjektet prioriteres, men byggherre 

påpeker at det er usikkerhet knyttet 

til prosjektering og kostnad. Kan 

endres frem mot neste rullering. 

Nytt Alver Fv5452 Leknesvegen               6 600            4 800                   1 800 

 Prioritert i innspill til statsbudsjett 2023. Annen 

finansiering = mva og prosjektering 

Nytt Alver Fv5458 Ostereidet/Lindsdalen i Alver, G/S-veg             15 000            7 000            8 000 

 Prosjektet prioriteres, men byggherre 

påpeker at det er usikkerhet knyttet 

til prosjektering og kostnad. Kan 

endres frem mot neste rullering. 

Nytt Alver Fv5474 Seim             37 000             1 600           8 000          18 400             1 600                   7 400 

 Prioritert i innspill til statsbudsjett 2023. Annen 

finansiering = mva. 

   1 283 789       208 901      45 600     144 365     137 700      133 780     101 600      255 281           295 000 

TOTALSUM POST 30    4 166 179    1 506 269    373 600      511 287     239 200      295 780      392 400       593 281 

ÅRLIG GJENNOMSNITT POST 30      431 200     431 200      431 200      431 200 

DIFFERANSE INNSPILL VS ÅRLIG SNITT -80 087      192 000        135 420          38 800 

BYGGING (finansieres som del av Miljøløftet, post 30)

Sum innspill post 30 Programområdetiltak på riksveg

Sum innspill post 30 - tiltak på kommunal og fylkesveg (overføres teknisk til post 66)

Er prosjektet 

i HP22-25? Kommune

Veg-

numme

r PROSJEKTNAVN

TOTAL-

KOSTNAD

TIDLIGERE 

LØYVING

LØYVIN

G 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026

Annen 

finansiering 

utenfor 

Miljøløftet

Anbefaling fra Prioriteringsrådet til 

Styringsgruppen

Nytt Bergen E39

Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen 

kommune            25 000          23 000 

 Prosjektet tas ut. Potensielt høy 

måloppnåelse, men stor usikkerhet 

knyttet til planavklaring og 

gjennomføringstidspunkt. 

Eksisterende Bergen

E39, 

Rv580

Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1, Skeie - 

Rådal          258 320        258 320  Tas ut av handlingsprogrammet 
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Tabell 9 Post 30: finansiering, bruk og gjenstående finansiering (i mill. 2022-kr) 

 

 

Tabellen viser blant annet at Bergen har igjen 69 mill. av 3,2 mrd. til nye prosjekter i 
byvekstavtaleperioden utover det som ligger i tabell 4. Dette må sees i sammenheng med 
diskusjonen rundt om sykkelstamveg-prosjekter nordover skal finansieres av midlene i 
byvekstavtalen. Det vil i så tilfelle ikke være midler igjen til å finansiere sykkelstamvei 
nordover innenfor rammen av gjeldende byvekstavtale, slik NTP legger opp til. 

Tabellen viser også at omegnskommunene til nå ikke har spilt inn tilstrekkelig med 
prosjekter sammenlignet med tilgjengelig finansiering. Det er imidlertid variasjoner 
mellom omegnskommunene og flere av omegnskommunene jobber med å lage helhetlige 
planer for bruken av midler i resten av byvekstavtaleperioden.  

 

Prioritering Post 30 Programområdemidler 

I møtet i styringsgruppen, bør det drøftes med mål om å vedta et balansert 
handlingsprogram for perioden 2023-2026. 

Følgende anbefaling er gitt av prioriteringsrådet:  

- Prioritere tre prosjekter på fylkeskommunal vei (samme punkt som under 
fylkeskommunalt bidrag) 

- Prioritere følgende ikke-igangsatte prosjekter i Bergen fra HP22-25 
o Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun – Fjøsanger 
o Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger-Kristianborg  
o Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Fjøsangerveien/ Solheimsgaten – 

Fabrikkgaten 
- Prioritere følgende ikke-igangsatt prosjekter i Bjørnafjorden fra HP22-25 

o Distribusjonssenter for hydrogen 
- Prioritere følgende nye prosjekter i Alver 

o Hillesvåg – Apalen, etablering av G/S-veg i Alver 
o Ostereidet/Lindsdalen i Alver, G/S-veg 

Årlig gjennomsnitt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2029

Sum tilgjengelig 

finansiering

Bergen 285     285     293     300     300     300     300     300                    899 3 260                       

Alver 30       30       30       31        31        31        31        31                          93 337                            

Askøy 30       30       31        31        31        31        31        31                          94 340                           

Bjørnafjorden 25       25       26       26       26       26       26       26                          79 286                           

Øygarden 39       39       40       41       41       41       41       41                       122 442                           

Sum 408    408    419     429     429     429     429     429                 1 286 4 665                       

POST 30 Tidligere 

løyvinger og planlagt 

bruk (HP23-26) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026

Sum løyvinger + 

innspill

Bergen 335     416     374     368     381     110     223     391                     593 3 190                        

Alver -     -     14       15        19       26       32       2          108                           

Askøy -     -     -     8          46       44       26       -     124                           

Bjørnafjorden -     -     -     13        40       45       15        -     113                            

Øygarden -     -     7          20       27        15        -     -     68                             

Sum 335     416     396     425     511     239     296     392                     593 3 604                       

Differanse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2029

Sum 

gjenstående 

finansiering

Bergen -50 -131 -81 -69 -81 190 77 -91                 305 69                             

Alver 30 30 16 16 12 5 -1 29                   93 229                           

Askøy 30 30 31 23 -15 -13 6 31                   94 216                           

Bjørnafjorden 25 25 26 13 -13 -19 11 26                    79 173                            

Øygarden 39 39 33 21 14 26 41 41                 122 374                            

Sum 73 -8 24 4 -83 189 133 36                 693 1 061                        
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- Ikke prioritere 
o Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1, Skeie – Rådal 
o Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen kommune 

6. Post 63 Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt 

Bybanen byggetrinn 4 fra Bergen Sentrum til Fyllingsdalen finansieres dels som et 50/50 
prosjekt, og dels av bompenger. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og siste år med 
statlig løyving er i 2023. Tallene i tabell 10 er i tråd med Statens vegvesen sitt innspill i til 
statsbudsjett 2023. 
 

Tabell 10 - Post 63 – Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt (i 1000 2022-kr) 

 

 

7. Post 66 Belønningsmidler 

De statlige belønningsmidlene blir utbetalt som årlig tilskudd til Vestland fylkeskommune, i 
tråd med bevilgninger i statsbudsjettet. Belønningsmidlene er delt inn i ulike kategorier 
som omtales nedenfor. Ubrukte midler ved årsslutt settes på fond. 

Belønningsmidler til drift kollektiv (Skyss) 

Skyss får tildelt rundt 300 mill. årlig til drift kollektiv. I sak 47/20 i styringsgruppen i 
september 2020, gjorde Skyss rede for planlagt bruk av belønningsmidler. De ønsket ikke å 
bruke alle belønningsmidlene tidlig i byvekstavtaleperioden, men øke aktiviteten mot 
slutten av perioden.  

Tabell 11 viser historisk bruk, forventet fremtidig bruk, samt status på fond, for tilskuddet til 
drift kollektiv. 

Prioriteringsrådet anbefaler styringsgruppen at tiltaket «Kommunikasjon: Få passasjerer 
tilbake til kollektivtrafikken» finansieres av drift kollektiv, og at Miljøløftet samarbeider 
med Skyss om dette tiltaket. 
 

Tabell 11 - Post 66 - belønningsmidler til drift kollektiv (i 1000 2022-kr) 

 

 

I det administrative arbeidet med handlingsprogrammet har det vært diskutert hvordan de 
geografiske arbeidsgruppene og partene kan komme med innspill til hva 
belønningsmidlene skal brukes til. Dagens praksis innebærer at det er kommunene direkte 
som kommer med innspill til Skyss (i tråd med sak PS 188/2020: Årleg ruteendringsprosess 
og rammer for bruk av belønningsmidlar). Det er et ønske om et best mulig samarbeid 

Innspill til statsbudsjett 2023

Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen

TOTAL-

KOSTNAD

Forbruk pr. 

31.12.2021 Prognose 2022 Behov 2023 Behov 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026

Finansiering over post 63 3 772 500            3 143 000            307 500            322 000            

Sum 3 772 500            3 143 000            307 500            322 000            -                -                -                -                

Alle tall i 1000 2022-kr. (forventet indeks for 2022, totalkostnad i tråd med sak til SG)

Post 66 - drift kollektiv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2029

Tilskudd 270 000           280 000 288 700 298 000 298 000 298 000 298 000 298 000 894 000

Bruk 200 000           200 000 217 550

Planlagt bruk (Skyss) 266 000 276 000 281 000 286 000 291 000 1 201 150

Planlagt bruk "Kommunikasjon: Få passasjerer tilbake til 

kollektivtrafikken" 1 000 1 000 1 000 1 000

 = Sum 70 000 80 000 71 150 32 000 21 000 16 000 11 000 6 000 -307 150 

 = Akkumulert (på fond ved utgangen av året) 70 000              150 000 221 150 253 150 274 150 290 150 301 150 307 150 0



11 

 

mellom Miljøløftet og Skyss. Det vil i det kommende året bli jobbet med hvordan partene 
på best mulig måte kan samarbeide og komme med gjensidige innspill. 

Belønningsmidler til kommunene 

Kommunene og arbeidsgruppene har spilt inn forslag til bruk av belønningsmidler i 
perioden 2023-2026. Det er i tillegg spilt inn noen prosjekter med finansieringsbehov i 2022 
utover det som lå inne i handlingsprogram 2022-2025. Ettersom det er midler på fond, og 
det tidligere har vært mulig å spille inn behov for belønningsmidler for inneværende år, 
legger vi opp til at dette også er mulig i 2022.  

Tabell 8 viser summen av innspilte prosjekter til finansiering av belønningsmidler i perioden 
2022-2026 fordelt på kommunene.  

 
Tabell 12 - Post 66 - belønningsmidler til kommunene. Innspilte prosjekt per kommune (i 1000 2022-kr) 

 

Tabellene 13-17 viser hvilke enkeltprosjekt som er spilt inn fordelt på den enkelte 
kommune. I kommentarfeltet står det presisert om prosjektet er i tråd med HP22-25, eller 
om det er et nytt prosjekt. 

 
Tabell 13 - Post 66 - belønningsmidler Bergen (i 1000 2022-kr) 

 

I tillegg er det to innspilte prosjekter i Bergen som Prioriteringsrådet ikke anbefaler å 
prioritere: 

 
Tabell 14 - Post 66 - belønningsmidler Alver (i 1000 2022-kr) 

 

 

Innspill prosjekter til finansiering 

med belønningsmidler til 

kommunene 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  --> 2029 SUM

Bergen -                -                4 000            28 900          28 400          31 000          43 600          46 300          145 400       327 600       

Alver -                -                5 865            4 205            250               -                -                -                -                10 320          

Askøy -                -                -                3 150            3 600            2 700            2 700            2 700            8 100            22 950          

Bjørnafjorden -                -                6 350            1 075            2 525            1 850            1 700            1 700            2 100            17 300          

Øygarden -                -                4 100            5 800            2 250            1 600            1 200            -                -                14 950          

SUM -                -                20 315          43 130          37 025          37 150          49 200          50 700          155 600       393 120       

Utbetalt til kommunene i tråd med handlingsprogram

BERGEN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026 Kommentar

Tiltak til og med 2022 i HP22-25 4 000    28 900  Utbetalt i tråd med handlingsprogram

Tiltak i handlingsplan for gange - plan 1 000     1 700     2 300     1 000     Prosjekt fra HP22-25

Tiltak i handlingsplan for gange - bygging 3 100     5 500     10 000  9 000     40 000          Prosjekt fra HP22-25

Bysykkelordningen i Bergen 4 200     4 200     4 200     4 200     12 600          Prosjekt fra HP22-25

Oppfølging av handlingsplan for 

sykkelsatsing i Bergen kommune 17 500  17 500  25 000  30 000  86 500          

Prosjekt fra HP22-25. Beløpet i 2025 er høyere 

enn HP22-25 da det var 20,6 mill.

Sykkelbyavtale - Sykkelbyen Bergen 2 100     2 100     2 100     2 100     6 300            Prosjekt fra HP22-25

Arbeidsprogram og prosjektutvikling. 

Sentrumsgruppen 1 000     2 000     2 000     2 000     2 000     6 000            Nytt prosjekt

Trafikkplan sentrum. Avbøtende tiltak. 

Planleggingsmidler. 1 000     3 000     2 000     Nytt prosjekt

Trygg sykkelparkering 500        Nytt prosjekt

SUM BERGEN KOMMUNE -         -         4 000     30 900  33 400  35 000  45 600  48 300  151 400       

BERGEN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026

Arbeidsprogram og prosjektutvikling. Sentrumsgruppen 1 000            2 000            2 000            2 000            2 000            6 000            

Trafikkplan sentrum. Avbøtende tiltak. Planleggingsmidler. 1 000            3 000            2 000            

ALVER 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026 Kommentar

Tiltak til og med 2022 i HP22-25 5 865    Utbetalt i tråd med tidligere vedtak

Prosjektsamling belønningsmidler Alver 4 205     Nytt prosjekt

Trygg sykkelparkering 250        Nytt prosjekt

SUM ALVER KOMMUNE -         -         5 865     4 205     250        -         -         -         -                
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Tabell 15 - Post 66 - belønningsmidler Askøy (i 1000 2022-kr) 

 

 
Tabell 16 - Post 66 - Belønningsmidler Bjørnafjorden (i 1000 2022-kr) 

 

 
Tabell 17 - Post 66 - belønningsmidler Øygarden (i 1000 2022-kr) 

 

 

Gjenværende tilgjengelig finansiering pr. kommune 

Tabell 18 gir en oversikt over tilgjengelige belønningsmidler til kommunene, dersom 
prosjektene i tabellene 13-17 prioriteres, og hva som er differansen det enkelte år som 
følgelig settes på fond hos Vestland fylkeskommune. Tabellen er fordelt på kommunene i 
avtalen. 

 
Tabell 18 - Post 66 - Finansiering, bruk og status fond (i mill. 2022-kr) 

 

ASKØY 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026 Kommentar

Tiltak til og med 2022 i HP22-25

Oppfølging av sykkelstrategi 200        850        200        200        200        600               Nytt prosjekt

Planleggingsmidler Askøy kommune 1 750     2 500     2 500     2 500     2 500     7 500            Nytt prosjekt

Kv 1158 Kvernhusdalen 1 200     Nytt prosjekt

Trygg sykkelparkering 250        Nytt prosjekt

SUM ASKØY KOMMUNE -         -         -         3 150     3 600     2 700     2 700     2 700     8 100            

BJØRNAFJORDEN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026 Kommentar

Tiltak til og med 2022 i HP22-25 6 350    Utbetalt i tråd med tidligere vedtak

Attraktivt og berekraftig Osøyro 50          200        200        200        200        600               Eksisterende prosjekt, men utvidet

E39 Søfteland sentrum - forstudie: GS-

løysingar 75          150        Eksisterende prosjekt, men utvidet

Sykkelstrategi for Bjørnafjorden kommune 500        500        500        500        500        1 500            Nytt prosjekt

GS-bru over Pøyla 225        Eksisterende prosjekt, men utvidet

Mulegheitsstudie av GS-løysing 

Søfteland–Lyseparken 50          750        Eksisterende prosjekt, men utvidet

Distribusjonssenter for hydrogen 250        Eksisterende prosjekt, men utvidet

KV 1128 Nilsavegen 250        500        Eksisterende prosjekt, men utvidet

Utprøving av ringbuss som konsept for 

Osøyro og nærområda 1 000     1 000     1 000     Eksisterende prosjekt, men utvidet

Trygg sykkelparkering 250        Nytt prosjekt

SUM BJØRNAFJORDEN KOMMUNE -         -         6 350     1 075     2 525     1 850     1 700     1 700     2 100            

ØYGARDEN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026 Kommentar

Tiltak til og med 2022 i HP22-25 4 100    5 800    Utbetalt i tråd med handlingsprogram

Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret 1 000     1 000     1 000     Prosjekt fra HP22-25

Prosjekt "sykkelparkering" i regionsenteret 200        200        200        Prosjekt fra HP22-25

Trafikkanalyse for regionsenter Straume 800        400        Nytt prosjekt

Trygg sykkelparkering 250        Nytt prosjekt

SUM ØYGARDEN KOMMUNE -         -         4 100     5 800     2 250     1 600     1 200     -         -                

Tildeling Post 66: 

Belønningsmidler (i mill. kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2029 SUM

Bergen 23,8    23,8    24,5    25,2    25,2    25,2    25,2    25,2    75,6            274               

Alver 2,4      2,4      2,5      2,6      2,6      2,6      2,6      2,6      7,8              28                  

Askøy 2,5      2,5      2,6      2,6      2,6      2,6      2,6      2,6      7,8              28                  

Bjørnafjorden 2,1      2,1      2,1      2,2      2,2      2,2      2,2      2,2      6,6              24                  

Øygarden 3,2      3,2      3,3      3,4      3,4      3,4      3,4      3,4      10,2            37                  

SUM 34,0    34,0    35,0    36,0    36,0    36,0    36,0    36,0    108,0         391,0            



13 

 

 

 

 

Tabell 18 (under akkumulert differanse) viser at finansieringsbehovet for prosjektene som 
er spilt inn i Bergen kommune, overstiger den tilgjengelige finansieringen. Dette skyldes 
primært store summer som er lagt inn til oppfølging av sykkelstrategien og gåstrategien 
etter 2026. Detaljeringen av belønningsmidlene til Bergen kommune må gjennomgås 
nærmere til neste rullering, slik at man ikke legger opp til å bruke mer midler enn hva som 
er tilgjengelig. Det er foreløpig ikke spilt inn prosjekter for hele den tilgjengelige 
finansieringen for de andre kommunene. 

Regjeringens bompengeforlik: Reduserte bompenger 

1. januar 2021 ble elbil-taksten gjennom bomringen i Bergen redusert som en følge av 
regjeringens bompengeavtale. Tilskuddet i 2020 og 2021 ble i sin helhet benyttet i 2021 til å 
finansiere deler av Bybanen byggetrinn 4 som opprinnelig skulle dekkes av bompenger. 
Ettersom elbilandelen øker, er inntektsbortfallet av reduserte el-biltakster større enn det 
statlige tilskuddet.  

 
Tabell 19 - Post 66 - Regjeringens bompengeforlik: Reduserte bompenger (i 1000 2022-kr) 

 

Bruk/planlagt bruk av 

belønningsmidler 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  --> 2029 SUM

Bergen -      -      4,0      28,9    28,4    31,0    43,6    46,3    145,4         327,6            

Alver -      -      5,9      4,2      0,3      -      -      -      -              10,3              

Askøy -      -      -      3,2      3,6      2,7      2,7      2,7      8,1              23,0              

Bjørnafjorden -      -      6,4      1,1      2,5      1,9      1,7      1,7      2,1              17,3              

Øygarden -      -      4,1      5,8      2,3      1,6      1,2      -      -              15,0              

Sum -      -      20,3    43,1    37,0    37,2    49,2    50,7    155,6         393               

Differanse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Restbehov 

etter 2026 SUM

Bergen 23,8 23,8 20,5 -3,7 -3,2 -5,8 -18,4 -21,1 -69,8 -53,9 

Alver 2,4 2,4 -3,4 -1,6 2,4 2,6 2,6 2,6 7,8 17,8

Askøy 2,5 2,5 2,6 -0,6 -1,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 5,5

Bjørnafjorden 2,1 2,1 -4,3 1,1 -0,3 0,4 0,5 0,5 4,5 6,6

Øygarden 3,2 3,2 -0,8 -2,4 1,2 1,8 2,2 3,4 10,2 22,0

Sum 34,0 34,0 14,7 -7,1 -1,0 -1,2 -13,2 -14,7 -47,6 -2,1 

Akkumulert differanse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  --> 2029

Bergen 23,8 47,6 68,1 64,4 61,2 55,4 37,0 15,9 -53,9 

Alver 2,4 4,8 1,4 -0,2 2,2 4,8 7,4 10,0 17,8

Askøy 2,5 5,0 7,6 7,1 6,1 6,0 5,9 5,8 5,5

Bjørnafjorden 2,1 4,2 -0,1 1,1 0,8 1,1 1,6 2,1 6,6

Øygarden 3,2 6,4 5,6 3,2 4,4 6,2 8,4 11,8 22,0

SUM* 34,0 68,0 82,7 75,6 74,5 73,4 60,2 45,5 -2,1 

 * fond ved utgangen av det enkelte år

Post 66 - Regjeringens bompengeforlik - 

reduserte bompenger 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2029

Tilskudd 56 500 58 250 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 180 300

Bruk 114 750

Planlagt bruk 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 180 300

 = Sum 56 500 -56 500 0 0 0 0 0 0

 = Akkumulert (på fond ved utgangen av året) 56 500 0 0 0 0 0 0 0
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Regjeringens bompengeforlik: Bedre kollektivtilbud 

Det er ikke avklart hvordan tilskuddet til bedre kollektivtilbud skal benyttes, men det er lagt 
til grunn at de skal gå til delfinansiering av Bybanen. Styringsgruppens leder ba i møtet 18. 
mars at det ble spesielt gjort rede for status for midler som står på fond, og at 
departementet etterspør dette. Ved utgangen av 2021 står 114,75 mill. på fond hos fylket, 
og det skal i tråd med statsbudsjett 2022 utbetales ytterligere 60 mill. i 2022 til dette 
formålet. I Prioriteringsrådet ble det anbefalt at VLFK og Bergen kommune kommer tilbake 
med status i styringsgruppen. 

 
Tabell 20 - Post 66 - Regjeringens bompengeforlik: Bedre kollektivtilbud (i 1000 2022-kr) 

 

 

Regjeringens bompengeforlik: Reduserte billettpriser til kollektivtilbud 

15. januar 2021 innførte Skyss reduserte takster for periodebilletter som følge av 
regjeringens bompengeavtale. Tilskuddet fra og med 2021 blir brukt til formålet, men 
tilskuddet fra 2020 er ikke brukt, og ved utgangen av 2021 står det 51,6 mill. på fond hos 
fylket. Temaet har vært løftet i prioriteringsrådet, og prioriteringsrådet anbefaler at 
Miljøløftet i tett dialog med Skyss, legger opp til å bruke det som står på fond til 
tidsavgrensete billettreduksjoner, eller til å (del)finansiere prosjekt knyttet til fleksible 
billettpriser. Skyss melder at det generelt er en dårlig ide med tidsavgrenset 
takstreduksjon. De har heller ikke utredet hva som eventuelt kan være klokt eller ikke. 
Tidsavgrenset takstreduksjon krever også mye administrative ressurser, og endrede takster 
krever politisk vedtak hos fylket, og kan i så måte ikke innføres som et strakstiltak. 

Som følge av at salget av periodebilletter har vært lavere enn forutsatt på grunn av 
koronapandemien, har inntektsbortfallet grunnet lavere pris på periodekort, vært lavere 
enn tilskuddet. 
 

Tabell 21 - Post 66 - Regjeringens bompengeforlik: Reduserte billettpriser til kollektivtilbud (i 1000 2022-kr) 

 

Prioritering Post 66 Belønningsmidler 

I møtet i styringsgruppen, bør det drøftes med mål om å vedta et balansert 
handlingsprogram for perioden 2023-2026. 

Følgende anbefaling er gitt av prioriteringsrådet:  

- Belønningsmidler til kommunene 

Post 66 - Regjeringens bompengeforlik - 

bedre kollektivtilbud (Bybanen) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2029

Tilskudd 56 500 58 250 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 180 300

Bruk

Planlagt bruk

 = Sum 56 500 58 250 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 180 300

 = Akkumulert (på fond ved utgangen av året) 56 500 114 750 174 850 234 950 295 050 355 150 415 250 595 550

Post 66 - Regjeringens bompengeforlik - 

Reduserte billettpriser til kollektivtilbud 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2029

Tilskudd 50 000 51 600 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 159 000

Bruk 0 50 000

Planlagt bruk 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 159 000

 = Sum 50 000 1 600 0 0 0 0 0 0

 = Akkumulert (på fond ved utgangen av året) 50 000 51 600 51 600 51 600 51 600 51 600 51 600 51 600
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o Prioritere prosjektene i tråd med tabell 13-17 
- Drift kollektiv (Skyss) 

o Prioritere i tråd med innspilt behov i prosjektarket 
o Finansiere prosjektet «Kommunikasjon: Få passasjerer tilbake til 

kollektivtrafikken» med belønningsmidler til drift kollektiv 
- Reduserte bompenger 

o Egen sak i Styringsgruppe for Bypakke Bergen 
- Bedre kollektivtilbud 

o I Prioriteringsrådet ble det anbefalt at VLFK og Bergen kommune kommer 
tilbake med status i styringsgruppen 

- Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk 
o Bruke tilskuddet på fond i dialog med Skyss, til tidsavgrensete 

billettreduksjoner, eller delfinansiering av prosjekt om fleksible billettpriser 

 

8. Bypakke Bergen (bompengeinntekter og bruken av disse) 

Det er foreløpig lagt inn en brutto bompengeinntekt som baserer seg på forventingene i 
proposisjonen: En årlig døgntrafikk på 250.000, og en gjennomsnittstakst på 12,25 pr. 
passering. Gjennomsnittstaksten er redusert som følge av regjeringens bompengeavtale 
(reduserte bompenger), og ville vært 12,91 uten tilskuddet. Brutto bompengeinntekter er 
estimert til 1,118 mrd. årlig. 

I likhet med HP 22-25 er det prosjektene Bybanen byggetrinn 4 og planlegging av Bybanen 
byggetrinn 5 som ligger inne i handlingsprogrammet. Totalkostnaden for Bybanen 
byggetrinn 4 og planlegging av Bybanen byggetrinn 5 har økt siden forrige 
handlingsprogram. Det har tidligere vært løftet egne saker om dette i styringsgruppen.  

Når det gjelder driftsutgifter og finansposter, tas det utgangspunkt i sist kjente tall fra 
Ferde. Foreløpig er det tall fra 2020 som ligger inne i tabell 22, dette oppdateres til tall fra 
2021 før utsendelse av handlingsprogram til lokalpolitisk behandling.  

Utgifter til Hjellestadvegen er ikke med i HP 23-26, men det vil påløpe kostnader til dette 
prosjektet i de kommende årene. Det er stor usikkerhet til prosjektets kostnad og 
periodisering. Fylket kommer tilbake med mer informasjon når det er tilgjengelig. 

Tabell 22 viser forventet rekvirering av bompenger til bompengefinansierte prosjekter i 
2023-2026.  

 
Tabell 22 - Bompengefinansierte prosjekter (i 1000 2022-kr) 

 

 

Prioritering Bompenger 

I prioriteringsrådet ble det løftet om det er riktig å fortsatt bruke ÅDT på 250.000 og 

gjennomsnittstakst på 12,25 for å vise bompengeinntekter i handlingsprogrammet. 

Bompengefinansierte prosjekter

Prognose 

2022 Behov 2023 Behov 2024 Behov 2025 Behov 2026

Restbehov 

etter 2026

Finansieringsbehov i tråd med egen bypakke Bergen sak 1 010 749      175 059       

Netto driftsutgifter (lik tall for 2020) 107 300         107 300      107 300      107 300      107 300      

Netto finansposter (lik tall for 2020) 81 900           81 900        81 900        81 900        81 900        

Sum rekvireringsbehov + drifts/finanskostnader        1 199 949         364 259        189 200        189 200        189 200                     -   
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Prioriteringsrådet anbefalte at det ble gjort, men at det vises til egen sak i 
styringsgruppemøtet 29. april vedrørende bompengeinntekter.  

9. Oppsummering og veien videre 

Notatet har gjort rede for anbefalt prioritering av handlingsprogram, samt hvilke punkter 
som kan prioriteres av styringsgruppen. Punktene til prioritering under den enkelte 
finansieringskilde, vil gjennomgås i møtet 29. april.  

Sekretariatet vil i uken etter vedtak i styringsgruppen, kvalitetssikre tallene ytterligere i 
dialog med partene, justere tallene til forventede 2023 kroner, samt ferdigstille 
prosjektportfolioen og den grafiske utformingen av handlingsprogrammet før det sendes til 
lokalpolitisk behandling.  

10. Forslag til vedtak 

Styringsgruppen gir sin tilslutning til Miljøløftets handlingsprogram 2023-2026, i tråd med 
konklusjonene i møtet. Sekretariatet gjør nødvendige tilpasninger som blant annet å indeksjustere 
til forventede 2023-kr. Handlingsprogrammet 2023-2026 og prosjektportfolio sendes over til 
partene for lokalpolitisk behandling innen sommeren 2022.  

Styringsgruppen stiller seg bak disponering av belønningsmidler i 2022 i tråd med tabellene 13-17. 


