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Saksliste byvekstavtale Bergensområdet 
I byrjinga av møtet ønska Terje Søviknes, ordførar i Bjørnafjorden kommune, velkommen til 
Bjørnafjorden. 

Sak 99/23 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Aina Haugstad, sekretariatet, orienterte om at det var sendt ut eit oppdatert notat til sak 
102/23, med nytt vedtak, etter at møtepapira var sendt ut. Notatet har og blitt lagt ut på 
nettsidene. 

Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjend. 

 

Sak 100/23 Godkjenning av referat frå møtet i styringsgruppa 03.11.2023 

Merk at det i møtepapira står at referatet er frå møtet 03.10.2023, det riktige er 03.11.2023. 

Vedtak: Vedlagt referat er godkjent. 

 

Sak 101/23 Ny byrådsplattform i Bergen 

Saka er ei oppfølging etter førre møtet i styringsgruppa, kor møteleiar bad om ei 
orientering frå Bergen kommune. Det vart bede om ei orientering om byrådsplattforma og 
kva for konsekvensar denne har for nullvekstmålet, byvekstavtalesamarbeidet og Bybanen 
byggetrinn 5. 

Byråd Christine Kahrs gav ei orientering der ho presiserte at Bergen skal gjere sin del for å 
nå nullvekstmålet, og at det er naudsynt med tiltak som endrar reisevanane til folk.  

Ho la vekt på at arbeidsreiser og andre kvardagslege gjeremål må betenast av kollektiv, 
gange og sykkel, der det er tilstrekkeleg kollektivtilbod og infrastruktur, og at det må 
gjerast forbetringar der det trengst, slik at det vert naturleg å velje kollektiv.  

Byråden presiserte at Bergen står bak byvekstsamarbeidet, og at dei ynskjer å jobbe for ei 
utvikling av samarbeidet, og at samarbeid er viktig for å nå måla. Ho påpeika samstundes at 
det er krevjande for Bergen å nå måla med den aukande byspreiinga, og at ikkje alt kan 
løysast med restriktive tiltak i bykjernen.  

Bergen kommune har store forventningar til reforhandling av byvekstavtalen, og at man 
der kan diskutere kva som er dei rette verkemidla. 

Ho presiserte at Bybanen til Åsane er det viktigaste tiltaket for å nå målet, det er viktig at 
arbeidet med planlegging og finansiering held fram uavbrote. Men det skal ikkje begynne 
bygging i sentrum i 2024. Byrådet vil arbeide for at bekymringane rundt den siste 
tunellutredninga skal takast på alvor, sånn at ein kan vere er sikre på at det er det beste 
alternativet som blir gjennomført, når bygginga startar. 

Vedtak: Styringsgruppa tek saka til orientering. 
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Sak 102/23 Sluttprognose for Bybanen byggetrinn 4 

Saka er ei oppfølging etter sak 88/23 om 2. tertialrapport, kor styringsgruppa vedtok at 
Vestland fylkeskommune skal komme tilbake til styringsgruppa med oppdatert 
sluttprognose for bybanen byggetrinn 4.  

Jostein Fjærestad, Vestland fylkeskommune presenterte saken i møtet. Han viste til at det i 
sak 68/22 blei orientert om eit meirforbruk i forhold til P50 på 1,011 mrd. 2022-kr. 
Oppdatert sluttprognose viser at meirforbruket er redusert til 712 mill. 2023-kr. Årsaka til 
endringane er at usikkerheitene har gått riktig veg, og at vidarefaktureringa har vorte 
høgare. Fordelinga av avviket blir fordelt i tråd med vedtak i tidlegare saker. Fjærestad sa at 
det var noko utfordring knytt til eit sluttoppgjer mot ein kabeletat, men at samla 
usikkerheit i sluttprognosen var +/- 15 mill.  

Rekneskapen for prosjektet vert ikkje avslutta i 2023, men i løpet av 2024. Rekneskapen for 
prosjektet sykkelstamvegen er ferdig. 

Tone Oppedal, Statens vegvesen kommenterte at det var viktig med ein sluttprognose, og 
peikte på at staten har eit særskilt ansvar for oppfølging av 50/50 prosjekta. Ho sa vidare at 
partane må sette seg saman og sjå på sluttrapporten på nyåret, for å sørge for ein endeleg 
vissheit rundt tala. 

Vedtak: Styringsgruppa tek saka til orientering. 

 

Sak 103/23 Bruk av tilskot til betre kollektivtilbod  

Jostein Fjærestad presenterte. Saka er ei oppfølging etter tidlegare vedtak, og framlegget 
har gjennomgått endringar i løpet av hausten, både knytt til auka behov for straks-
innløysing av eigedommar (frå Amalie Skram og utover), men òg knytt til politiske signal 
frå Bergen.  

I tillegg til utgifter til grunnerverv, er det planlagt arbeid med trafikktiltak i sentrum, der 
trafikkplan sentrum og bybanen til Åsane er overlappande. Det er også viktig å komme i 
gang med planlegging av innkjøp av vognmateriell. Det er behov for ein ny rammeavtale, 
og det tar tid å forberede eit slik innkjøp. 

Statens vegvesen gjorde merksam på brev frå staten (som no ligg som tillegg til 
byvekstavtalen) som støtter at tilskotet til betre kollektiv kan brukast til bybanen 
byggetrinn 5. I brevet blir det presisert at dette må vurderast på nytt etter at NTP er lagt 
fram våren 2024. Fram til ein eventuell finansieringsavtale med staten om Bybanen 
byggetrinn 5, vil bruken vere på eigen risiko. 

Bergen kommune støtter at det vert gjort førebuande arbeid, så lenge det ikkje vert starta 
byggearbeid i Bergen sentrum. 

Vedtak: Styringsgruppa vedtek at det statlege tilskotet for 2023 (108 mill.) vert nytta slik: 

• Vidare plan- og prosjekteringsarbeid og erverv knytt til BT5 til Åsane (28 mill.) 
• Planlegge/ gjennomføre innkjøp av vognmateriell (4 mill.) 
• Reduksjon av det samla bompengeuttaket til BT5 i 2023 (76 mill.) 
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Sak 104/23 Orientering om budsjettprosessar knytt til kollektiv i Vestland 
fylkeskommune 

Vestland fylkeskommune var i forkant av møtet blitt beden om å presentere 
budsjettprosessane knytt til kollektiv-satsinga i fylket. Det har vore ein del omtale i media 
rundt føreslegne kutt i fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett 2024. 

Fylkesordførar innleia med at kollektivtala i bergensområdet er veldig gode. Han minna om 
at staten i pandemien kompenserte for bortfall av inntekter, men at kompensasjonen ikkje 
blei vidareført i 2022. Han uttalte at det er eit behov for midlar som berre staten kan løyse. 
Han presiserte òg at fylket framleis er i ein budsjettprosess. 

Fylkesrådmann orienterte at prisveksten for alvor slo til i 2022, og at ein ved inngangen til 
2023 så eit potensielt avvik, men med stor uvisse, som i løpet av 2023 blei meir klart. Han 
presiserte til slutt også at dette er ei langsiktig utfordring vi står ovanfor. 

Jostein Fjærestad presenterte utfordringsbiletet meir detaljert, og presiserte at 
hovudutfordringa er at kostnadsveksten har vore mykje høgare enn det inntektene har 
vorte justert med. Sjølv om bruken av kollektiv har auka, har ikkje inntektene auka 
tilsvarande. I budsjettforslaget for 2024 er det forslag til kutt i eksisterande ruter på 100 
mill. og det er ikkje funne rom for nye tiltak i 2024. Likevel aukar fylket det samla budsjettet 
for kollektiv frå 3 mrd. i 2023 til 3,5 mrd. i 2024. Framlegg til budsjett frå Ap, Sp, V, Krf og 
MDG har halvert det foreslegne kuttet i Bergensområdet frå 50 til 25 mill., og i tillegg lagt 
inn nokre nye tiltak. 

Fjærestad presenterte óg ein meir detaljert bruk av belønningsmidlar og tilskot til reduserte 
billettprisar. Han presenterte den planlagde bruken slik den vart vedteken i 
handlingsprogrammet, og eit forslag om endra bruk i 2024 frå 318 til 312 mill. Fjærestad 
gjorde merksam på at staten heldt tilbake 275 mill. i belønningsmidlar, der om lag 245 av 
desse var knytt til Skyss. Fjærestad fortalte at innføring av fleksibel billett og ingen øvre 
grense for studentrabatt skal nyttast av resterande fond til tilskot til reduserte billettprisar. 

Det var mange som hadde innspel i diskusjonen. Det var særleg peika på at kollektiv er 
veldig viktig for å kunne nå målet om nullvekst. Fleire understreka óg behovet for at det 
kjem betre fram korleis belønningsmidlane sikrar eit tillegg til allereie eksisterande 
kollektivtilbod, i tråd med byvekstavtalen. Fleire var opptekne av at det er staten sitt ansvar 
for å gjere fylkeskommunane i stand til å gje eit godt kollektivtilbod. 

Statens vegvesen orienterte at det til no ikkje er meldt inn behov til staten om å få dei 
tilbakehaldne midlane frå 2022 og 2023 tilbake i 2024. Staten må få ei slik melding dersom 
det er behov. 

Sekretariatet ved Aina Haugstad, presenterte til slutt praksis og omtale av bruken av 
belønningsmidlane i byvekstavtalen, og presiserte at alle midlane skal være gjenstand for 
porteføljestyring.  

Det var konkludert med at det er behov for å få presentert ei sak om den langsiktige planen 
for bruk av midlar til kollektiv og særleg bruk av belønningsmidlane; om belønningsmidlane 
kjem i tillegg til eit ordinært kollektivtilbod slik dei var tenkt. Det er viktig å ha fokus på 
både bruk av midlane, men også effekten av eventuelle tiltak. Sekretariatet går i dialog 
med fylkeskommunen med plan om å leggje fram ei sak. 

Vedtak: Styringsgruppa tek saka til orientering. 
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Sak 105/23 Sykkelstamveg delstrekning Nesttun-Skjold 

Saka er ei oppfølging etter styringsgruppa si sak «66/23 Kostnadsgjennomgang av prosjekt 
på E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 2-5» derStatens vegvesen presenterte auka 
kostnader for dei statlege prosjekta på sykkelstamvegen i Miljøløftet sin portefølje. Som 
følgje av dette, bad Statens vegvesen styringsgruppa om å ta stilling til prosjektet E39 
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2, Nesttun-Skjold, som snart er klart for utlysing.  

Tone Oppedal, Statens vegvesen, presenterte saka i møtet. Ho viste til at dei i tråd med 
tidlegare vedtak har hatt dialog med Bergen kommune som planmynde, og vurdert 
samfunnsøkonomisk lønsemd. Oppedal viste til at prosjektet har ei betydeleg auke i 
kostnaden frå 256 mill. 2023-kr. i handlingsprogrammet, til 382 mill. 2023-kr.  

Tre hovudårsaker til auken frå det første anslaget: Det er lagt inn høgare grad av uvisse, 
plan- og prosjekteringsfasen har tatt lenger tid og med det fått høgare kostnader, og den 
generelle prisveksten har vore stor. Kostnadsauken blir tatt med inn i kommande rullering 
av handlingsprogrammet. Prosjektet har sett på moglege kostnadsreduserande tiltak, og 
foreslår at eitt av strekka blir lagt inn som opsjon i utlysinga i påvente av tilgrensande 
utbyggingsprosjekt. Det blir også foreslått å ta ut delprosjektet Nesttunbrekka.  

Ein auke i dei totale kostnadene gjer at lønsemda til prosjektet vert redusert. Men ein 
analyse ved bruk av verktøyet EkspressEffekt viser at prosjektet Nesttun-Skjold framleis er 
eit samfunnsøkonomisk lønsamt prosjekt. Prosjektet går gjennom eit fortettingsområde 
med venta høg vekst, og det er fleire skular i området. 

Bergen kommune slutta seg til at det er eit naudsynt prosjekt. 

Vedtak: Styringsgruppa sluttar seg til at prosjektet E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2 
Nesttun-Skjold vert lyst ut med delstrekninga Lagunen-Fana Blikk som eit første byggetrinn, 
og at strekninga Fana Blikk-Nesttunbrekka vert lagt inn som opsjon i utlysinga. Prosjektet vert 
tilført tilstrekkelege midlar til at opsjon kan løysast ut. Samla kostnad for prosjektet er venta å 
verte 382 mill. 2023-kr. 

 

Sak 106/23 Vidareutvikling av styringsgrupper byvekst – plan for 
implementering 

Saka er ei oppfølging av sak 87/23. Juan Santacruz frå sekretariatet presenterte saka. Det er 
fem ulike prinsipp som skal vurderast, med mål om implementering i løpet av 2024. I første 
fase vil det bli arbeidd med prinsippa om «Tydelege rollar og ansvar» og «Felles årshjul». 
Sekretariatet fasiliterer diskusjon blant partane med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget 
som tidlegare har blitt presentert. Det vil bli diskutert behov for lokale tilpassingar i 
Miljøløftet. 

Vedtak: Styringsgruppa tek saka til orientering. 
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Sak 107/23 Møtedatoar våren 2024 

Det har blitt invitert til følgjande møte i styringsgruppa våren 2024: 

Onsdag 24. januar 

Onsdag 21. februar 

Fredag 22. mars 

Fredag 26. april 

Måndag 10.juni (digitalt) 

Styringsgruppa si leiar påpeika at ho ønska at nokre fleire av møta blir haldt digitalt. 
Sekretariatet kjem tilbake til dette gjennom oppdaterte innkallingar. 

Vedtak: Styringsgruppa tek saka til orientering. 

Sak 108/23 Eventuelt byvekstavtale Bergensområdet 
Det var meldt inn fire saker til eventuelt. Øygarden kommune hadde også meldt inn sak i 
forkant av møtet. Denne blei svart ut i sak 104/23. 

Møte i politisk styringsgruppe (meldt inn frå Statens vegvesen) 

Statens vegvesen orienterte om at det vil bli kalla inn til møte i politisk styringsgruppe i 
januar, anten 24., eller 26. januar. Dersom det er sakar som partane ønsker å sette på 
dagsorden, kan dei meldast inn til sekretariatet. Frist: 10.januar. 

Politisk seminar (meldt inn frå sekretariatet) 

Sekretariatet minna om politisk seminar 10. januar, og orienterte om at styringsgruppas 
medlemmer vil bli involvert i eitt av innlegga. 

Bemanning i sekretariatet (meldt inn frå sekretariatet) 

Sekretariatet orienterte om at controller i sekretariatet sluttar, og at det no ligg ute ei 
stillingsutlysing for å erstatte denne ressursen. Auken i bemanning (frå 60 % stilling til 100 
% stilling) blir handsama innanfor ramma til sekretariatet. 

Bygging av bybanen i sentrum (meldt inn frå Bergen kommune) 

Byråden orienterte om at dei ikkje ønsker at det blir starta med fysisk byggearbeid for 
traseen i Bergen sentrum før i 2025. Bybanen utbygging har opplyst om at det ikkje er 
planlagt byggearbeid i sentrum med unntak av noko tilrettelegging i Sandbrogaten. Vidare 
har bybanen utbygging bekrefta at det ikkje får nokon framdriftsmessige konsekvensar å 
vente med dette arbeidet til 2025. 

Saksliste Bypakke Bergen 

Sak 109/23 Bypakke Bergen: Forslag til justering av takstane i Bypakke 
Bergen 

Saka var ei oppfølging av vedtak i styringsgruppa si sak 97/23 3. november. Arbeidsgruppa 
v/Kristian Bauge presenterte innhaldet i notatet, og grunngjevinga for anbefalinga om 70 
pst. betaling for nullutsleppskøyretøy, samt justering av takstane for tunge køyretøy slik at 
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desse står for tilsvarande del av bompengeinntektene som dei gjorde ved innføringa av nye 
bomstasjonar i april 2019 (Tilsvarande alternativ 4 i saksframlegget). 

Christine Kahrs, Bergen kommune, takka for notatet og presentasjonen, og meinte at saka 
gjer eit godt grunnlag for vidare diskusjon. Ho bad om at saka blir tatt opp igjen til våren, 
etter at den er lokalpolitisk forankra. Ingen av dei andre partane motsa forslaget frå Bergen 
kommune til vidare prosess.  

Vedtak: Styringsgruppa tek saka til orientering. Saka blir tatt opp igjen til våren. 

Sak 110/23 Eventuelt Bypakke Bergen 

Det var ingen saker til eventuelt 

 


