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Sak 88/23 Økonomirapportering for Miljøløftet pr. 2. tertial 2023 

Bakgrunn 

Denne saka blir lagt fram i tråd med vedtekne retningslinjer, som seier at sekretariatet skal leggje til rette 
for at styringsgruppa for Miljøløftet har ei totaloversikt over økonomisk status og framdrift slik at dei kan 
drive ansvarleg porteføljestyring. Det er forventa at styringsgruppa tar stilling til identifiserte avvik, veger 
måloppnåing og økonomi mot kvarandre, og gjer vedtak ved behov.  

Saka gir ei oversikt over prognose, og avvik sortert etter finansieringskjelde, og samanliknar  desse med 
budsjett/ disponible midlar i 2023. Her er det år 2023 i handlingsprogram 2023-2026 som er 
samanlikningsgrunnlaget.  

Økonomirapporteringa pr. 2. tertial byggjer på rapporter levert av partane i avtalen som har 
prosjekteigaransvar for ulike prosjekt og tiltak. Det er viktig å merke seg at fleire av rapportane ikkje  
nødvendigvis er målretta mot Miljøløftet, men at rapportane er ein del av den formelle rapporteringa frå 
organisasjonen mot staten og/ eller internt i eiga linje. Sekretariatet tilpassar rapportane slik at 
informasjonen er tilrettelagd for at styringsgruppa i Miljøløftet skal få naudsynt totaloversikt, og dermed 
ha grunnlag for å kunne drive ansvarleg porteføljestyring. I nokre tilfelle har det blitt etterspurt ytterlegare 
informasjon for å avklare utydelegheiter i prognosen. Saka bygger med dette på rapportering basert på 
gjeldande økonomirapporteringsrutinar, vedtekne av styringsgruppa i desember 2021, sak 73/21. 

I Sak 64/23 Økonomirapportering for Miljøløftet pr. 1. tertial 2023, blei det orientert om behovet for at 
rutinane og praksisen for økonomirapportering blir oppdatert. Det er naudsynt å einast om ein 

kravspesifikasjon for rapporteringa som kan fungere bra for alle partar. Dette arbeidet pågår. 

Oppbygging av økonomirapporten for tertialrapport 2 

Rapporten (denne saka) er strukturert slikt: 

- Viktige moment 
- Overordna prognose pr. 2. tertial 2023 for Byvekstavtalen 
- Post 30 Programområdemidlar 

o Post 30 på riksveg 
o Post 30 på kommunal og fylkesveg (teknisk overført til post 66) 

- Post 66 Tilskot til byvekstavtalar 
o Belønningsmidlar til kommunane 
o Belønningsmidlar til drift av kollektivtrafikk i Bergen (Skyss) 
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o Betre kollektivtilbod og reduserte bompengar 
o Reduserte billettprisar til kollektivtrafikk (Skyss) 

- Fylkeskommunalt bidrag 
o Tiltak frå Handlingsprogram 2023-2026 år 2023 
o Tiltak som ikkje var del av Handlingsprogram 2023-2026 år 2023 

- Oppsummering og overordna prognose bypakke Bergen 
- Bybanen byggetrinn 4 

Viktige moment 

Det er rapportert om fleire avvik på enkelte prosjekt. Sekretariatet minner om prinsippet om realistisk 
budsjettering inn i kommande rulleringar. Det er særleg uheldig at det blir ståande ubrukte tilskot på fond 
hos kommunane/ fylket, eller ubrukte budsjettmidlar hos staten.  

Her er ei oppsummering av dei viktigaste momenta frå rapporten:  

- Sidan 1. tertialrapport har det skjedd budsjettmessige endringar: 
o I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023 blei post 66, tilskot til byvekstavtalar, kompensert med 

12 mill. som følgje av prisvekst. 
o På bakgrunn av prognose per 1. tertial blei tilskot til belønningsmidlar Skyss/ kommunane trekt 

25 mill. i 2023 
o I fylkestinget i juni blei det gjort fleire budsjettjusteringar på fylkeskommunale prosjekt, 

primært som følgje av prognosen pr. 1. tertial. 
- Bergen kommune melder om auke i bruk av belønningsmidlar og anbefaler ei ekstra utbetaling på 

29,6 mill. i 2023. Sekretariatet støttar kommunen si tilråding, primært fordi det er midlar på fond hos 
fylkeskommunen som tilhøyrar Bergen. Meirbehovet gjeld primært tiltak som har finansiering seinare 
i handlingsprogramperioden. 

- Samanlikna med 1. tertial, er det ikkje meldt om auka totalkostnad for statlege post 30-prosjekt. Men 
det var fleire avvik i 1. tertial samanlikna med rullering av handlingsprogram 2024-2027. Desse avvika 
må takast med vidare i framtidige rulleringar av handlingsprogram. 

- Prognosen for bruk av tilskot til betre kollektivtilbod føreset bruk i tråd med sak 89/23 Bruk av tilskot 
til betre kollektivtilbod (neste sak i møtet). Dersom forslag til vedtak ikkje blir vedteken kan dette 
påverke prognosen, særleg for bypakke Bergen. 

- Det er ikkje gitt ein prognose for bybanen byggetrinn 5 utover det som er planlagt rekvirert av 
bompengar i 2023. Sekretariatet presiserer at det er viktig at det vert spesifisert korleis det skal 
rapporterast for dette prosjektet i Miljøløftet, ref. mandatet til prosjektråd for byggetrinn 5 (sak 94/23 i 
gjeldande møte). 

- I rulleringa av HP24-27 blei det avklart at utgifter til mva (og i nokre tilfelle plan og prosjektering) for 
fylkeskommunale prosjekter i omlandskommunane, finansiert av statlege midlar, skal dekkast av 
fylkeskommunale midlar utanfor Miljøløftet. I denne prognosen er det lagt inn at utgifta skal dekkast 
som del av det fylkeskommunale bidraget i Miljøløftet. Det er naudsynt at praksis blir endeleg avklart. 
Dersom utgifter til prosjekt i omlandskommunane skal dekkast av fylkeskommunen sitt bidrag i 
Miljøløftet, påverker dette tilgjengelege middel til tiltak i Bergen. 

- Prognosen for rekvireringsbehovet av bompengar i 2023 er om lag 600 millionar kroner. Dette er 144 
mill. høgare enn prognosen per 1. tertial. 

- Med ein gjennomsnittstakst i tråd med forutsetningane i proposisjonen, ville taksten i bypakke Bergen 
vore på 13,94 kr., 2023 sett under eitt. Prognosen for realisert gjennomsnittstakst i 2023 er på 12,10 kr. 
Dette gir eit inntektsgap på 167,9 mill. i 2023. 

- Partane understrekar at prognosane for fleire av prosjekta er prega av usikkerheit. 
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Overordna prognose pr. 2. tertial 2023 for Byvekstavtalen 

Prosjekta i byvekstavtalen har ein samla prognose på 1,2 mrd. kronar i 2023. Prognosen viser eit samla 
avvik/ mindreforbruk på 190 millionar kroner ved årsslutt (sjå tabell 1). Mindreforbruket er stort, men 
samanlikna med same periode i fjor, som hadde 580 millionar i mindreforbruk, utgjer årets prognose ei 
betydeleg forbetring. Reduksjonen skuldast i hovudsak bruk av tilskot til betre kollektivtilbod til å dekke 
deler av den auka kostnaden til BT4 ved årsskifte 2022/ 2023. Den overordna prognosen for 
mindreforbruket ved T2-2023 er på nivå med T1-2023, sjølv om det er endringar innanfor for nokre av 
finansieringskjeldene. 

 
Tabell 1 - Oppsummeringstabell byvekstavtalen (tal i 1000 2023-kr.) 

 

Prognosen for mindreforbruk på om lag 190 millionar ved T2-2023, summerast av: 

• Post 30 på kommunal- og fylkesveg: mindreforbruk på 117 millionar, som utgjer ein auke på 43 
millionar i forhold til T1-2023 (74 millionar). 

Finansieringskjelde HP23-26 år 

2023

Løyving 

2023

Overført frå 

tidlegare år

Til disp. 

2023 

(løyving + 

overført)

Prognose 

2023 v/T1

Prognose 

2023 v/T2

Avvik (til 

disp. - 

prognose 

2023 v/T2)

Kommentar v/T2

Post 30: 

Programområdemidlar 

riksveg

380 700 355 000 -57 278 297 722 324 207 294 790 2 932 Posten finansierar seks statlege riksvegprosjekt i Bergen. To prosjekt 

melder balanse ift. budsjett (til disp) 2023. To prosjekt har meirforbruk på 

til saman 108 mill. i 2023, medan to prosjekt har mindreforbruk på til 

saman 105 mill. 

Post 30: 

Programområdemidlar 

kommunal og fylkesveg

150 000 142 000 42 800 184 800 110 900 67 707 117 093 I 2023 vert åtte prosjekt finansiert av post 30 ramma på kommunal og 

fylkesveg. Det er prosjekt i alle fem kommunane i avtaleområdet. Dei 

fleste av prosjekta har forseinka framdrift, og mindreforbruket har auka 

sidan 1. tertial.

Post 63: Særskilt tilskot til 

store kollektivprosjekt 

332 000 0 0 0 0 0 0 I revidert nasjonalbudsjett 2022, fekk Bybanen ei løyving på 350 mill., som 

gjer at heile det statlege bidraget til Bybanen BT4 vart utbetalt i 2022. 

Endeleg avrekning av statleg tilskot, tilseier ei utbetaling på omlag 90 

mill. i 2023.

Post 66: Tilskot til byvekstavtalar

  - belønningsmidlar til 

kommunane

35 100 35 117 48 440 83 557 38 400 38 400 45 157  Prognosen visar venta utbetalinger til kommunane frå VLFK i 2023 basert 

på handlingsprogram 23-26 og 24-27. I tillegg er det midlar på fond hos 

den einskilde kommune. Sjå ytterlegare informasjon i eige kapittel.

  - belønningsmidlar til drift 

av kollektivtrafikk i  Bergen 

(Skyss)

298 000 289 283 22 366 311 649 284 700 278 520 33 129 Prognose på 278,5 mill. er i tråd med HP23-26, men lågare enn grunnlaget 

i arbeidet med HP24-27. Prognosen er noko redusert samanlikna med 1. 

tertial, som skuldast at styrking av rutetilbodet er flytta frå 2023 til 2024.

 - tilskot til reduserte 

bompenger

61 800 60 450 0 60 450 9 842 10 000 50 450 Sjå i samanheng med tilskot til betre kollektivtilbod.

Av beløpet som er løyvd går 10 mill. til å dekkje inntektsbortfall som 

følge av reduserte elbil-takstar. Resten av tilskotet i 2023 vert overført til 

"betre kollektivtilbod" i tråd med vedtak om reversering av halvering av 

elbiltakstane frå 1. mars 2023.

 -tilskot til betre 

kollektivtilbod

61 800 60 450 0 60 450 108 258 108 100 -47 650 Sjå i samanheng med tilskot til reduserte bompengar. 

Viser til eigen sak om plan for bruken av midlane i 2023, som skal 

handsamast av styringsgruppa 3. nov. Forslag til vedtak i saka er at det 

statlege tilskotet for 2023 (108 mill.) vert nytta til planlegging av 

kapasitetsaukane tiltak i sentrum (4 mill.), vidare plan og 

prosjekteringsarbeid og erverv knytt til BT5 til Åsane (32 mill.), samt til å 

redusera det samla bompengeuttaket til BT5 i 2023 (72 mill.).

Prognosen forutsett vedtak i styringsgruppa i tråd med saksframlegg.

 -tilskot til reduserte 

billettprisar til 

kollektivtrafikk

54 500 55 600 53 100 108 700 69 000 85 100 23 600 Første år med tilskot var i 2020. Reduserte prisar på periodekort blei 

innført 15. januar 2021. Reduksjonen var stipulert til å redusere inntektene 

med omlag 50 mill. årlig. 54,4 mill. blir overført til Skyss i 2023 for å dekke 

forventa inntektstbortfall i 2023. I tillegg er det planlagd at 32 mill. av 

tilskotet frå 2020, blir nytta til takstfrys på buss og bane ut året. Endringa 

fra prognosen pr. 1. tertial, er vedtak om at takstfrysen gjeld ut året, og 

ikkje berre fyrste halvår.

Prosjekt finansiert av VLFKs 

andel i byvekstavtalen

338 000 306 620 0 306 620 310 986 318 037 -11 417 Det fylkeskommunale bidraget finansierar mange enkelttiltak, samt fleire  

samlepottar med delprosjekt. Det samla meirforbruket er ein 

kombinasjon av avvik på fleire tiltak/samlepottar.

Prosjekt utover HP23-26, 

som vert finansiert av VLFKs 

andel i byvekstavtalen

12 700 0 12 700 67 800 36 271 -23 571 Avvik knyttar seg primært til prosjekt frå tidlegare handlingsprogram 

som har nokre forsinka framdrift, eller der restoppgjer kjem i år. 

Prognosen inneheld også utgiftar til prosjektar på fylkesveg kor 

mesteparten av utgiften vert finansiert av statlege midlar.

Sum byvekstavtalen 1 711 900 1 317 220 109 428 1 426 648 1 324 093 1 236 925 189 723

Økonomirapportering per 2. tertial 2023 (Tal i 1000-kr)
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• Post 66 tilskot til byvekstavtalar: mindreforbruk på 105 mill., som er ein reduksjon samanlikna 
med T1-2023 som var 127 mill. 

• Fylkeskommunalt bidrag (både i, og utover HP23-26 år 2023): meirforbruk på 35 millionar som er 
29 millionar større enn ved T1-2023 (meirforbruk på 6 mill.) 

Det er også verdt å merke seg at sjølv om avviket på post 30 på riksveg består av eit mindreforbruk på 
berre 3 millionar, er det samstundes store avvik i enkelte prosjekt. 

I 2023 held staten att 25 millionar i belønningsmidlar som konsekvens av prognostisert mindreforbruk. 
Den tilbakehaldne summen i 2022 var 250 millionar. Statens vegvesen opplyser at reduksjon i tilskotet for 
2022 og 2023 vil bli utbetalt på eit seinare tidspunkt, ut frå tilbakemelde behov for midlane. 

Post 30 Programområdemidlar 

Post 30 på riksveg 

Tabell 2 viser prognosen for totalkostnad, samt årsprognose for prosjekta finansiert av post 30 midlar på 
riksveg. Alle seks prosjekta ligg i Bergen kommune. Statens vegvesen har levert oppdatert status og 
avviksforklaringar. 

Det er ikkje meldt om endringar i totalprognose for prosjekta samanlikna med prognosen pr. 1. tertial. 
Men det er avvik samanlikna med handlingsprogrammet, som må handsamast i framtidige rulleringar. 
Det samla avviket på post 30 på riksveg, består av eit mindreforbruk på 3 millionar, men det er 
samstundes store avvik for enkelte prosjekt. Det er to prosjekt med meirforbruk på 72 og 36 millionar 
kronar, og to prosjekt med mindreforbruk på 77 og 27 millionar kronar. Det er  to prosjekt som er i balanse 
ift. budsjett (til disp.) 2023. 

Av dei prosjekta som melder avvik i årsprognosen ved T2-2023, er det berre eitt som viser betydeleg 
variasjon ift. T1-2023. Det gjeld prosjektet E39 – Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 
5. Prognosen for året for dette prosjektet gir eit meirforbruk på 72 millionar, noko som utgjer ein 
reduksjon i meirforbruk på 35 millionar ift. T1-2023 (107 millionar). Prosjektet har fått ny godkjend 
sluttprognose og tildelinga er skyvd i tid som følgje av dette.  
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Tabell 2 - Prognose på prosjekt finansiert av post 30 midlar til riksveg (tal i 1000 2023-kr.) 

 

 

 

Post 30 på kommunal og fylkesveg (overført til post 66) 

Tabell 3 viser årsprognose for prosjekt finansiert av post 30 på kommunal og fylkesveg. Det er ikkje levert 
prognose for totalkostnaden for dei enkelte prosjekta. 

Det er åtte prosjekt som har tilgjengeleg tilskot hos staten over denne ordninga i 2023, enten det er 
ubrukte midlar frå 2022, eller nye midlar over statsbudsjett 2023, eller begge delar. I tillegg var det tre 
prosjekt i handlingsprogrammet som ikkje fekk midlar i 2023, desse tre prosjekta inngår også i tabellen 
nedanfor. 

Kommunane og fylket har levert prognose til Statens vegvesen. Statens vegvesen har sendt sin prognose 
vidare i si linje med kopi til sekretariatet. Denne er grunnlaget for tabell 3. 

 

Tiltak Totalkost

n. i HP 

2023-

2026

Prognose 

totalkost

n.

Avvik 

totalkost

n.

Kommentar totalkostnad frå byggherre HP 2023-

2026 År 

2023

Løyving 

2023

Overført 

frå tidl. år

Til disp 23 

(løyving + 

overført)

Rekne-

skap pr. 

30.08.23

Prognose 

2023 v/T1

Prognose 

2023 v/T2

Avvik 

2023 (til 

disp - 

prognose

Kommentar årsprognose fra byggherre

E39, Fv577 

Sykkelstamveg 

Bergen, delstrekning 

6, Bradbenken – Glass 

Knag

74 800 211 000 -136 200 Totalprognose 211 mill. kr som er lik godkjent 

styringsramme. I RNB 23 blei forventa indeks økt 

frå 2,8 % til 5,2 % som medfører noe økt 

totalkostnad sammanlikna med T1.

Konkurransegrunnlaget er lyst ut. Forhandling 

med entreprenørar er venta hausten 2023, 

kontraktsignering i februar og byggestart i løpet 

av 1. kvartal i 2024.

13 700 0 85 123 85 123 6 718 9 323 7 600 77 523 Prognosen for året gir eit mindreforbruk på 77,5 mill.kr. 

Dette er eit mindreforbruk frå tidlegare år. I tillegg er i 

utlysningstidspunktet forskyvd i hht plan som følga av 

prosess knytt til samanslåing frå 2 til 1 prosjekt.

STAT

Prognosen for året gir eit mindreforbruk på 71,1 mill.kr. 

Prognosen er redusert med 1,4 mill.kr sidan T1. Dette 

skuldast i hovudsak at prosjektet har fått oversikt på 

inntekter/refusjon på arbeid knytt til arbeid for Bergen 

Vann.

TILSKOT

Prognosen for året gir eit mindreforbruk på 6 mill.kr. 

Det er venta at tilskotet blir rekvirert i 2024

E39 Kristianborg-

Bergen sentrum 

sykkelstamveg 

Bergen, delstr. 5

1 137 200 1 439 000 -301 800 Prosjektet har fått ny godkjent sluttprognose og 

tildelinga er forskyvd i tid som følgje av dette.

Prosjektet sin totalprognose er lik godkjent 

prognose for sluttkostnad på 1 439 mill.kr.

Prosjektet håpar på ei varig innsparing i forhold 

til godkjent sluttprognose.

189 600 190 000 4 013 194 013 190 833 300 713 266 000 -71 987 Prognosen for året gir eit meirforbruk på 72 mill.kr. 

Dette skuldast at prosjektet har fått ny godkjent 

sluttprognose og tildelinga er forskyvd i tid som følgje 

av dette. 

Prognosen for året er redusert med 35 mill.kr sidan T1. 

Dette skuldast at Bybanen sitt sluttoppgjør med 

entreprenøren er komme i sluttfasen og usikkerheita er 

redusert.

E39 Osbane, Nesttun - 

Skjold (Osbanen Rådal - 

Nesttun delstrekning 

2) sykkelstamveg 

Bergen

227 000 377 000 -150 000 Prosjektet har ein godkjent prognose på 

sluttkostnaden på 262 mill.kr. Sist anslag viser 

ein kostnad på 377 mill.kr som gjeld for 

byggetrinn 1 og er eksklusiv byggetrinn 2 

Nesttunbrekka.

Søknad om auka sluttkostnad blir sendt til 

styring høsten 23 når økonomiske forhold til 

Miljøløftet blir avklart.

24 300 23 000 21 583 44 583 12 591 14 583 17 000 27 583 Prognosen for året gir eit mindreforbruk på 28 mill.kr. 

Dette skuldast at utlysningstidspunkt blir senere enn 

forventet. Prognosen har auka med 3 mill.kr sidan T1 og 

er knytt til grunnerverv og prosjektering.

E39 Sykkelstamveg 

Minde Allé-

Fabrikkgaten (Del av 

delsparsell 5)

116 200 292 000 -175 800 Prosjektet har ein godkjent prognose for 

sluttkostnad på 208 mill.kr. Prosjektet sin 

prognose for sluttkostnaden er 292 mill.kr.

52 800 50 000 -45 285 4 715 759 715 890 3 825 Prosjektet har eit mindreforbruk på 3,8 mill.kr. (varig 

innsparing)

Rv 555 

Gyldenpriskrysset og 

Carl Konows gate

334 900 405 500 -70 600 Sluttprognosen er ned justert til 405,5 som er 21 

mill. lavere enn godkjent prognose for 

sluttkostnad på 426,5 mill.kr. Sluttoppgjeret 

med entreprenøren er avklart og vi kom 

gunstigare ut av sluttoppgjeret enn fryktet. Når 

vi søkte om økt prognose var det usikkerhet i 

forhold til fordeling av kostnader med Vestland 

fylkeskommune. Dette er nå blitt avklart og 

inntektene ble økt med ca. 7 mill. Siste anslag 

inneheldt usikkerheit som ikkje ble en realitet.

95 000 90 000 -122 927 -32 927 14 961 -1 527 2 900 -35 827 Prognosen for året gir eit meirforbruk på 35,8 mill.kr. 

Dette skyldes forskjøvet restfinansiering til 2024/2025. 

Prognosen har auka med 4 mill.kr sidan T1. Dette er i 

hovudsak knytt til partane er komme til einigheit med 

sluttoppgjør.

E16 Olav Kyrresgate 234 700 222 600 12 100 Godkjent prognose for sluttkostnad er 261,5 

mill.kr. Prosjektet sin totalprognose 222,6 

mill.kr. Avviket skyldes forventinger om høyere 

kostnader enn det faktiske sluttoppgjøret med 

entreprenøren viste.

2 100 2 000 214 2 214 178 400 400 1 814 Prosjektet har eit mindreforbruk på 1,8 mill.kr. Dette 

skuldast at restarbeideidene lyses ut i kontrakten til 

prosjekt Bradbenken- Glass Knag. Kostnadane er 

forskyv 2024.

Det gjenstår arbeid som følge av avklaringer med 

blindeforbundet etter ferdigstilling av prosjektet. I 

tillegg mindre arbeid med refuger og skilt i 

Foreningsgaten. 

Sum POST 30 - midlar 

riksveg

2 147 900 2 947 100 -822 300 380 700 355 000 -57 278 297 722 226 040 324 207 294 790 2 932

PROGNOSE TOTALKOSTNAD PROGNOSE ÅRSREKNESKAP
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Tabell 3 - Prognose på prosjekt finansiert av post 30 midlar til kommunal og fylkesveg (tal i 1000 2023-kr.) 

 

Avviket på post 30 på kommunal og fylkesveg består av eit mindreforbruk på 117 millionar. Dette utgjer 
ein auke på 43 millionar i mindreforbruk ift. T1-2023 (74 millionar). Endringa skuldast hovudsakeleg ein 
redusert prognose på 31 millionar i for prosjektet Kv1136 Sentrumsgate Grønamyrsvegen ved Øygarden 
kommune.  

Post 66 Tilskot til byvekstavtalar 

Prognosen for post 66 midlar viser eit samla mindreforbruk på 105 millionar kroner ved årsslutt. Dette 
skuldast i hovudsak mindreforbruk for belønningsmidlar til kommunane (45 millionar på fond hos 
Vestland fylkeskommune), drift av kollektivtrafikk i Bergen (33 millionar), og reduserte billettprisar til 
kollektivtrafikk (23,6 millionar). Som følgje av høgare prisvekst, vart tilskota oppjustert med 12 millionar i 
revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023. 

Belønningsmidlar til kommunane 

Tabell 1 i starten av dette notatet, viste eit mindreforbruk på 45 mill. i belønningsmidlar til kommunane. 
Dette gjeld prognosen for kva som er på fond hos fylket ved årsslutt 2023. Det har også opparbeidd seg 
fond i kommunane, sjå tabell 4. 

Tabell 4 nedanfor viser ein prognose for midlane som er utbetalt frå fylket til kommunane.  

Byggherre/ko

mmune

Prosjekt i handlingsprogram 2023-

2026. 

HP 2023-

2026 (år 

2023)

Løyving 

2023

Overført frå 

tidl. år

Til disp 

(løyving + 

overført)

Prognose 

2023 v/T1

Prognose 

2023 v/T2

Avvik 2023 

(til disp - 

prognose)

Kommentar årsprognose frå byggherre

VLFK i Bergen Fv5200 mfl. Infrastruktur Paradis             14 000             15 807             15 807             15 800             15 807                      -   Grunnentreprise på tiltaket vart overlevert mars 2023. Bygging 

av brua (kompositt materiale) vert hausten 2023, dersom 

godkjenning av bru føreligg. Prognosen er usikker.

VLFK i Alver Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i 

tidl. Meland kommune

            12 600             15 400               4 100             19 500               8 600               7 500             12 000 Entreprenør er tildelt kontrakt og prosjektet er under oppstart. 

Markering vart gjennomført august 2023. Venta ferdigstilling av 

tiltaket 2025. Ingen endring i totalprognosen.

VLFK i Alver Fv5474 Seim               1 600 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023. Det foreligg 

ikkje godkjent reguleringsplan.

VLFK i Alver Fv5452 Leknesvegen               4 900 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023.VLFK meld at 

det vert starta prosjektering i 2023.

VLFK i Askøy Fv5254 Kleppevegen ved Myrane             27 900             26 600               4 100             30 700             16 000               7 500             23 200 Tiltaket har fått endra framdrift. Vedtak i Askøy kommune fører 

til at det ikke kan inngås kontrakt uten nytt vedtak i 

kommunestyret. Ingen endring i totalprognosen.

Askøy 

kommune

Kv1158 Kvernhusdalen             20 000             20 000               4 200             24 200             24 200             17 000               7 200 Prosjektet kom litt seinere i gang på grunn av usikre 

grunnforhold. Prosjektet ser derfor ut til å bli forskjøvet 

tilsvarende og prognosene er ferdigstillelse mars 2024. 

Kostnadsmessig er prognosen at ca 30 % av det som er satt av i 

2023 vil måtte tas ut i perioden jan-mars 2024.

Behov for utbetaling i 2023 er ca 70% avrunda til 17 mill.

VLFK i 

Bjørnafjorden

Fv552 GS-løysing som del av 

utbetringsentreprisa for Hatvikvegen

            37 000             36 000             12 300             48 300                      -                 4 500             43 800 Kontraheringsfasen vil pågå i 2023 grunnet forhandlinger og 

samspill med entreprenør. Entrepriseform er valgt av omsyn til 

gjennomføring spesielt mtp. trafikkavvikling og kompleksitet, 

mange berørte parter. Byggestart estimert tidleg 2024. 

Utlysning i veke 35. Kontrakssignering senest januar 2024. 

Ingen endring i totalprognose.

Bjørnafjorden 

kommune

Kv1027 Fortau langs Gymnasvegen                   600               1 000               1 000               1 000               1 000                      -   Tilskudd vil bli utbetalt i år. Arbeidet med prosjektet er ferdig i 

høst.

Bjørnafjorden 

kommune

Fv510 Trolldalen- Lepsøyvegen - trygg 

GS-løsning

              3 200 Prosjektet fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023.

Øygarden 

kommune

Kv1136 Sentrumsgate 

Grønamyrsvegen

            28 200             28 200               6 700             34 900             34 900               4 000             30 900 Prosjektet er pr. 1 september ute på anbud og vil ha 

anleggsstart først i slutten av 2023.

Øygarden 

kommune

Kv1146 Kulvert Idrettsvegen             10 400             10 400             10 400             10 400                      -   Tilskudd vil bli utbetalt i år. Prosjektet er ferdigstilt og ble 

offisielt åpnet 03. mai. Sluttregnskap er ikke klart pr. 1 .sept, 

men prognose tilsier at prosjektet holder seg til tildelt ramme.

Sum POST 30 kommunal og 

fylkesveg

         150 000          142 007            42 800         184 807          110 900            67 707          117 100 

PROGNOSE ÅRSREGNSKAP 2023
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Tabell 4 - Prognose for prosjekter finansiert av belønningsmidlar til kommunane 

 

Det er store variasjonar mellom kommunane. Bergen kommune har eit meirbehov for midlar i 2023. 
Årsaka til meirforbruket i Bergen kommune skuldast at prosjekt i tiltaket oppfølging av handlingsplan for 
sykkelsatsing i Bergen kommune har betre framdrift enn tidlegare antatt.  

Prosjekt

Overført frå 

2022 (fond hos 

kom. pr. 

31.12.22)

Omdisponert i 

2023

Utbetalt i 

2023
Til disp 2023

Prognose for 

2023
Avvik Kommentar

Tiltak i handlingsplan for gange - Bergen kommune - 

plan -90 1 000 910 1 000 -90 Prognose lik tildelte midler

Tiltak i handlingsplan for gange - Bergen kommune - 

bygging 474 3 700 4 174 3 700 474 Prognose lik tildelte midler. Se liste over prosjekter under

Oppfølging av handlingsplan for sykkelsatsing i 

Bergen kommune 3 950 18 000 21 950 42 421 -20 471 

Bergen kommune har i 2023 bedre fremdrift i prosjektene enn tidligere antatt. 

Midlene fordeles på en rekke ulike prosjekter, se liste under. Årsaken til at så 

mye midler fremskyndes er at man nå ser resultater av all planlegging og 

forarbeid som er gjort de siste årene. Mange tiltak er dermed klare til 

gjennomføring allerede i 2023.

Bysykkelordningen i Bergen 0 4 300 4 300 4 300 0 Prognose lik tildelte midler

Sykkelbyavtale - Sykkelbyen Bergen -408 2 200 1 792 2 200 -408 Prognose lik tildelte midler

Birkeveien m/fl, avlasting av Nattlandsveien. 

Forprosjekt/prosjektering 1 465 1 465 1 465 0 Prognose fondsmidlene blir brukt i 2023

Klaus Hansens vei m/fl. Forprosjekt + prosjektering 1 239 1 239 1 239 0 Prognose fondsmidlene blir brukt i 2023

Trygg sykkelparkering 0 500 500 500 0 Prognose lik tildelte midler

Bybaneplanlegging/utredning/ regulering Sentrum - 

Åsane 9 100 -9 100 

Frem til 2022 har Vestland fylkeskommune betalt for stillinger knyttet til 

bybaneplanleging, utredning og regulering i kommunen. Ordningen er nå 

avsluttet fra VLFK sin side og Bergen må erstatte inndekningen fra andre midler 

og har da valgt å bruke fra belønningsmidlene.

Delsum belønningsmidlar til Bergen 6 630 0 29 700 36 330 65 925 -29 595 

 Se eget punkt i tertialrapporten vedrørende ekstra utbetaling av 

belønningsmidler (på fond hos Vestland fylkeskommune) til Bergen 

kommune i 2023.  

Strategiplan 300 300 300 

Prosjektutgreiing 1 150 1 150 1 150 

Sykkelpakke 380 380 65 315 

Det er brukt 65' til kampanjar og arrangement med tilhøyrande innkjøp og 

aktivitetar. I tillegg innkjøp av to EL-syklar.

Fysiske tiltak 2 000 2 000 2 000 

Prosjektsamling belønningsmidler Alver 4 205 4 205 4 205 

Trygg sykkelparkering 250 250 250 0 

Prosjekt trygg sykkelparkering i regi av fylkeskommunen: Innkjøp av stålboksar 

til parkering av EL-sykler etc., skal gjennomførast i 2023. Midlene blir utbetalt 

og brukes umiddelbart

Delsum belønningsmidlar til Alver 8 035 0 250 8 285 315 7 970 

Oppfølging av sykkelstrategi 154 900 1 054 900 154 

Planleggingsmidler Askøy kommune 132 2 600 2 732 2 600 1 612 

Kv 1158 Kvernhusdalen -555 -555 -555 

Trygg sykkelparkering 250 250 250 

Delsum belønningsmidlar til Askøy -269 0 3 750 3 481 3 500 1 461 

Berekraftig og attraktivt Osøyro 850 -100 750 750 

Fortau langs Gymnasvegen 1 000 1 000 1 000 

Fotgjengarovergang på Særvoll 50 -50 0 0 

GS-løysing langs bilveg samt GS-bru over Pøyla 225 -225 0 0 

GS-løysing langs Nilsavegen (del av 

Nilsavegen–Lepsøyvegen/Trolldalen) -466 323 -143 -143 

GS-løysing mellom Lidarosgardane og Lyseparken 50 -50 0 0 

Lepsøyvegen (Trolldalen) - trygg GS-løysing etter 

differensiert standard 4 124 -2 000 2 124 2 124 

Mulegheitsstudie av GS-løysing 

Søfteland–Lyseparken 50 -50 0 0 

Søfteland - ny veglinje og GS-løysingar for E39, 

"Byvegen" 150 150 150 

Sykkelstrategi for Bjørnafjorden kommune 500 200 700 200 500 

Trygg sykkelparkering 250 250 250 0 

Innfartsparkering Lyseparken -914 1 352 438 438 

Utprøving av ringbuss som konsept for Osøyro 200 -200 0 0 

Delsum belønningsmidlar til Bjørnafjorden 4 819 0 450 5 269 450 4 819 

Fv Ågotnes Miljøgate 4 033 4 033 800 3 233 

Gjeld reguleringsplan. Det er varsla planoppstart og det pågår arbeid med å få 

plan fram til 1. gong høyring. Etter framdriftsplan skal plan vedtakast medio 

2025. Planarbeid er komplekst og tidkrevjande.

Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret 1 400 1 000 2 400 0 2 400 

Prosjektet er ikkje påbegynt, og må reduserast og det må gjerast nokre 

avklaringar inn mot neste handlingsprogram.

Prosjekt "sykkelparkering" i regionsenteret 200 200 400 400 

Fv 209 Stovevatnet og parsell av Foldnesvegen 4 150 4 150 200 3 950 

Skal varslast oppstart av plan hausten 2023. Planarbeidet er noko forseinka, 

men det er kjørt eit parallelloppdrag i forkant av planarbeidet som har gjeve 

nokre avklaringar og vidare føringar for planarbeidet.

Kampanje haldningsskapande arbeid 97 97 40 57 

Trafikkanalyse for regionsenter Straume 800 800 200 600 

Det pågår arbeid med kravspesifikasjon for tildeling av konsulentoppdrag. Det 

vil ta noko tid å knytte til seg konsulent. Målet er å få ferdig trafikkanalysen 

innan 2024.

Prosjektstillingar for å styrka kompetanse og 

gjennomføringsevne innanfor mobilitet i Øygarden 

kommune 1 000 1 000 1 000 

Det er ikkje tilsett personar i desse stillingane. Det er lyst ut etter 2 

prosjektstillingar, men det har ikkje lukkast å få kvalifiserte søkjarar. Vil bli 

vurdert andre løysingar utover hausten og mogleg omfordeling av midlar til 

andre prosjekt.

Trafikksikringsplan Øygarden 1 000 1 000 300 700 

Det vert arbeidd med kunnskapsgrunnlag og kravspesifikasjon for utlysing av 

konsulentoppdrag. Etter framdriftsplanen skal planen gjerast ferdig innan 

2024.

Trygg sykkelparkering 250 250 250 

Delsum belønningsmidlar til Øygarden 9 880 0 4 250 14 130 1 540 12 590 

Sum belønningsmidlar i alle kommunane 29 095 0 38 400 67 495 71 730 -2 755 

Vi har planer om å bruke midlane til trygg sykkelparkering. Vi bestiller 

sykkelboksar så snart Vestland fk har signert avtale med leverandør. Vidare har 

vi tenkt å bruke midlar til kartlegging og sykkelveginspeksjonar for resten i løpet 

av hausten
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I tillegg ynskjer Bergen at stillingar knytt til bybaneregulering, som VLFK tidlegare finansierte, no vert 
finansiert av belønningsmidlar til Bergen. Sjå tabell 5 over enkelt-tiltaka i handlingsplan for sykkel og 
gåing, som belønningsmidlane finansierar. 

 
Tabell 5 - Enkeltprosjekt finansiert av samleprosjekt i handlingsplan for sykkelsatsing, og handlingsplan for gange (tal i 1000 2023-kr.) 

 

 

På bakgrunn av innspel frå Bergen kommune, anbefaler sekretariatet at styringsgruppa vedtar ei 
utbetaling frå fylkeskommunen til Bergen kommune på 29,6 mill. Dette vil redusere fondet hos fylket 
tilsvarande. 

For omlandskommunane viser prognosen eit samla mindreforbruk på om lag 27 millionar. Det er viktig at 
omlandskommunane har fokus på framdrift for dei prosjekta midlane er tenkt nytta til. 

 

Belønningsmidlar til drift av kollektivtrafikk i Bergen (Skyss) 

Drift av kollektivtrafikk i Bergen viser eit mindreforbruk på 33 millionar. Mindreforbruket er auka med om 
lag 10 mill. samanlikna med 1. tertial på grunn av  at styrkinga av rutetilbodet som var planlagt for 2023, er 
flytta til 2024. 

 

Betre kollektivtilbod og reduserte bompengar 

Tilskot til betre kollektivtilbod (47 millionar meirforbruk) og til reduserte bompengar (50 millionar 
mindreforbruk) må sjåast i samanheng og viser til saman eit mindreforbruk på berre 3 millionar. 
Mindreforbruket skuldast at endringa i tilskotet frå staten i forbindelse med RNB23 ikkje er tatt inn i 
prognosen for bruken av tilskotet. Viser igjen til eiga sak om  plan for bruken av midlane i 2023 (sak 89/23 i 
dagens møte). Prognosen føreset vedtak i styringsgruppa i tråd med saksframlegg. 

 

 

Tiltak i oppfølging av handlingsplan for 

sykkelsatsing i Bergen kommune

Prognose 

for 2023 Tiltak i handlingsplan for gange

Prognose 

for 2023

Sykkeltiltak Åsane, Årstad og Laksevåg             3 668 Gangetiltak Bergveien              2 700 

Sykkeltiltak - Olaf Ryes vei og Dokkeveien              7 018 Gangetiltak Fyllingsdalen, del 1                 200 

Sykkeltiltak - Løbergsveien                 852 

Oppgradering gangveier Øvre 

Stadionveien, Skoglien og Løvstakkveien                 800 

Sykkeltiltak - Wiers-Jenssensvei             2 422 SUM              3 700 

Sykkeltiltak - Nonnekloppen til Florida             6 888 

Sykkeltiltak - Litleåsvegen             1 280 

Sykkeltiltak - Damsgård-Småpudden                 678 

Sykkeltiltak - Rasmus Meyers allé                 690 

Sykkeltiltak - Gabriel Tischendorfs vei                 142 

Sykkeltiltak - Krohnåsveien                 966 

Sykkeltiltak - Kronstadhøyden             3 962 

Sykkeltiltak - Lakslia                   68 

Sykkeltiltak - Krohnengsgaten                 910 

Sykkeltiltak - Haakon Sheteligs plass                    25 

Sykkeltiltak - Sydnesplassen - 

Regnbueplassen              2 037 

Sykkeltiltak - Johan Mohrs gate                 195 

Sykkeltiltak Lyngfaret og Vestre Vadmyra           10 620 

Sum           42 421 
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Reduserte billettprisar til kollektivtrafikk (Skyss) 

Reduserte billettprisar til kollektivtrafikk viser eit mindreforbruk på omlag 23,6 mill. Dette er forventa 
størrelse på fond hos fylket ved årsslutt. Mindreforbruket er knytt til bruk av tilskot frå 2020, som har vært 
på fond sidan 2020. Ved årsslutt 2022 var fondet på 53,1 mill. I 2023 blir 32 mill. nytta til takstfrys. Kva 
resten av midlane skal nyttast til er enno ikkje avklart. 
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Fylkeskommunalt bidrag 

Tiltak frå Handlingsprogram 2023-2026 år 2023 

Tabell 6 viser oversikt over årsprognosen for enkeltprosjekta som er finansiert med fylkeskommunale 
midlar og som var ein del av handlingsprogram 2023-2026. Det er ikkje levert prognose for totalkostnaden 
for dei enkelte prosjekta. 

I fylkestinget i juni blei det vedteke nokre budsjettjusteringar. Desse blir omtala tekstleg i 
kommentarfeltet.  

 
Tabell 6 - Prognose for prosjekt finansiert av fylkeskommunalt bidrag i Miljøløftet (tal i 1000 2023-kr.) 

 

 

Tiltak frå handlingsprogram 2023-2026 år 

2023 

HP 2023-

2026 år 

2023

Løyving 

VLFK 2023

Prognose 

2023 v/T1

Prognose 

2023 v/T2

Avvik 2022 

(til disp - 

prognose)

Kommentar årsregnskap byggherre

Fv 5324 Hagerups vei, Storetveitvegen– 

Nattlandsveien oppgradering av sykkelfelt/ 

fartsputer

20 500 3 500 3 500 3 500 0 Prosjektering pågår. Oppstart bygging bygging våren 2024, økt omfang pga. 

støytiltak. Antatt byggetid 15 mnd. Totalprognose usikker grunna mellom anna 

støy og grunnerverv.  Budsjettet blei trukket ned med 17 mill. i FT i juni.

Fv5190 Apeltunvegen 5 100 3 000 3 000 2 005 995 Det er lagt opp til prosjektering i 2023 og bygging i 2024. Budsjettet blei trukket 

ned med 2,1 mill. i FT i juni.

Gangveger til kollektivtraseer 10 600 10 600 10 600 10 600 0

Fremkommelighetstiltak sykkel (enklere tiltak, 

farge sykkelfelt, merking mm.

3 200 3 200 3 200 2 000 1 200 Planlagt tiltak i Kringsjåveien og Salhusvegen. Oppstart bygging tiltak 

Kringsjåveien haust 2023. Tiltak i Salhusvegen prosjektering 2023 og bygging 

2024.

Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen IV 26 900 26 900 26 900 26 900 0

Fv 5216 Håkonshellavegen 46 300 37 900 37 900 46 300 -8 400 Tiltaket er under bygging og er venta ferdig mars 2024. Ingen endring i 

totalprognose. Budsjettet blei trukket ned med 8,4 mill. i FT i juni.

Trafikksikkerhet 33 800 33 800 37 287 36 785 -2 985 Det er venta eit meirforbruk på omlag 3,5 mill.kr på denne potten. Tiltaka dreg 

med seg eit etterslep frå tidlegere år. Bruk av rammekontrakt for mindre 

vegtiltak gjer at tiltaka realiserast fortløpande etter prosjektering. Det er håp om 

å ta igjen det meste av etterslepet i 2023. Tiltaka går stort sett etter oppsett 

plan. Dei fleste tiltaka er under bygging og er venta ferdigstilt i løpet av året. 

Kun nokre få som vert avslutta i 2024. Prosjektering pågår på nye tiltak for 

kontinuitet på posten. Det vert lagt opp til budsjettjustering i løpet av 2023 på 

denne potten.

Oppgradering av signalanlegg og ASP 2 600 2 600 2 600 2 600 0

Oppgradering holdeplasser 7 700 7 700 7 700 7 700 0

Fv 5322 Holdeplasser ved Sletten senter 

bybanestopp

5 400 500 500 500 0 Prosjektet er forsinka og det pågår prosjektering. Prognosen er usikker og kan 

auka dersom bygging kjem i gang i 2023. Budsjettet blei trukket ned med 4,9 

mill. i FT i juni.

Mindre kollektivtiltak, enklare tiltak 4 200 6 000 6 000 6 000 0 Det er lagt opp til å gjere tiltak i Eidsvågvegen med oppstart bygging i 2023. 

Prognosen er usikker.  Budsjettet blei trukket ned med 3,2 mill. i FT i juni.

Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter 

Bybanen og Trolleybuss

14 400 14 400 14 400 14 400 0

Reisevaneundersøkelse 1 500 1 500 1 500 1 500 0

Program for teljing og analyse av 

fotgjengarstraumar og åtferd

1 000 1 000 1 000 1 700 -700 Det er meldt om auka kostnader knytt til gjennomføring av tiltaket.

Sentrums og knutepunktsutvikling i Bergen 1 000 3 500 3 500 3 500 0

Sekretariat med kommunikasjon Miljøløftet 8 800 8 800 8 800 8 800 0

Kjøp av bybanevogner 51 400 51 400 51 400 51 400 0 Midlane er løyvd over driftsbudsjettet til fylket.

E16/ Rv577 Permanent løsning for 

sommer stengning av Torget - Bryggen

6 200 0 0 0 0 Då handlingsprogram 23-26 blei vedtatt av fylkestinget, blei ikkje prosjektet 

prioritert, og prosjektet fekk ikkje midlar då fylkestinget vedtok budsjett for 

2023.

Fv574 Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet -

Lyderhornsveien

1 000 750 750 750 0 Tiltenkt arbeid med prosjektoptimalisering er noko forsinka. Det vurderast bruk 

av konsulent. Arbeidet vil truleg halde fram inn i 2024. Budsjettet blei trukket 

ned med 0,25 mill. i FT i juni.

Fv5300 Salhusvegen, Ulsetstemma-

Slettestølvegen

1 000 0 1 000 0 0 Prosjektoptimaliering vurderast i samband med ferdigstilling av reguleringsplan. 

Budsjettet blei trukket ned med 1,0 mill. i FT i juni.

Prosjektering diverse fylkesveg og 

grunnerverv

7 200 10 700 10 700 6 700 4 000 Framdrifta på prosjektering tilsier lågare produksjon i 2023.

Planlegging fylkesveg i Bergen 25 400 20 570 19 575 14 070 6 500 Det er venta eit mindreforbruk på potten i 2023. Fleire planer er under 

utarbeiding og har ulik framdrift i høve til opphaveleg plan. Prognosane er 

usikre. Det vert lagt opp til budsjettjustering i 2023. Budsjettet blei trukket ned 

med 4,83 mill. i FT i juni.

Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter 52 800 58 300 59 174 70 327 -12 027 Det er venta eit meirforbruk på potten som heng saman med sluttføring av tiltak 

som vart starta opp i 2022 men først vert fullført i 2023. Posten hadde 

mindreforbruk i 2022. Tiltaka er i ulike fasar, nokre under prosjektering, andre 

er i gang og nokre står det kun att sluttoppgjer. Budsjettet blei justert opp med 

5,5 mill. i FT i juni.

Sum fylkeskommunalt bidrag 338 000    306 620    310 986    318 037     -11 417

PROGNOSE ÅRSREKNESKAP



11 

 

Tiltak som ikkje var del av Handlingsprogram 2023-2026 år 2023 

Vestland fylkeskommune finansierar også prosjekt som ikkje var del av handlingsprogram 2023-2026, år 
2023. Desse prosjekta blir vist i tabell 7. Dette er primært prosjekt som har vore del av tidlegare 
handlingsprogram, og som  har aktivitet i 2023. 

Fleire av prosjekta som er finansiert av statlege post 30-midlar (tabell 3), ligg på fylkesveg. Ettersom det 
statlege tilskotet ikkje dekker utgifter til mva, plan og prosjektering, har fylkeskommunen utgifter knytt til 
prosjekta som ikkje blir kompensert. I samband med rullering av handlingsprogram 2024-2027 blei det 
avklart at desse utgiftene skulle dekkast slik:  

• Utgifter til plan, prosjektering og mva. for prosjekt i Bergen blir dekka over det fylkeskommunale 
bidraget i Miljøløftet.  

• Tilsvarande utgifter i omlandskommunane vert hovudsakleg dekka av fylkeskommunale midlar 
som ikkje er del av Miljøløftet.  

Til 1. tertial inngjekk derfor prosjekta i Bergen i tabell tilsvarande tabell 7, medan prosjekta i 
omlandskommunane ikkje inngjekk i nokre av tabellane i økonomirapporteringa.  

I dialogen med fylkeskommunen i forbindelse med 2. tertialrapport, har det vert kommunisert at også 
utgiftene til prosjekta i omlandskommunane skal inngå som del av det fylkeskommunale bidraget i 
Miljøløftet. Aktuelle prosjekt er derfor inkludert i tabell 7. Førebels er det ikkje snakk om store summar, 
men det er viktig å få avklart praksis i det framtidige arbeidet med rullering av handlingsprogram. 

Ettersom praksis ikkje er heilt avklart, er det usikkerheit knytt til tabell 7. Det følger dermed også 
usikkerheit til kva som er den fylkeskommunale løyvinga i Miljøløftet i 2023.  

 
Tabell 7- Prognose for prosjekt finansiert av fylkeskommunalt bidrag, men som ikkje var del av HP2023-2026 (tal i 1000 2023-kr.) 

 

 

Tiltak som ikkje var del av 

Handlingsprogram 2023-2026 år 2023

HP23-26 år 

2023 

(VLFKs 

andel)

Løyving 

VLFK 2023

Prognose 

2023 ved 

T1

Prognose 

2023 ved 

T2

Avvik 2023 

(til disp - 

prognose)

Kommentar avvik byggherre

Infrastruktur Paradis 0 3 500 20 500 6 293 -2 793 Prognose for heile prosjektet på 36,3 mill. i 2023, kor 15,8 mill. vert finansiert av 

statlege midlar og omlag 14 mill. av private tilskot. Avviket skyldast ma. 

tidsforskyving frå 2022. Grunnentreprise på tiltaket vart overlevert mars 2023. 

Bygging av brua (kompositt materiale) vert hausten 2023, dersom godkjenning 

av bru føreligg. Årets prognose er usikker. Det vert lagt fram notat knytt til 

totalprognosen.

Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidl. 

Meland kommune

0 0 500 -500 Prognose for heile prosjektet på 8 mill. i 2023, kor 7,5 mill. finansierast av 

statlege midlar.

Fv5254 Kleppevegen ved Myrane 0 0 1 000 -1 000 Prognose for heile prosjektet er på 8,5 mill. i 2023, kor 7,5 mill. finansierast av 

statlege midlar. 

Fv552 GS-løysing som del av 

utbetringsentreprisa for Hatvikvegen

0 0 500 -500 Prognose for heile prosjektet på 5 mill. i 2023, kor 4,5 mill. finansierast av 

statlege midlar. 

Fv 5348 Haugeveien, Nordnesparken, 

Margrethastredet (Nordnes II)

0 2 200 2 200 2 178 22 Tiltak frå HP22-25. Tiltaket er ferdig bygd og økonomisk avslutta.

Allestadvegen - Skarphaugen sykkel 0 7 000 7 200 9 000 -2 000 Tiltak frå HP22-25. Tiltaket er ferdig sommar 2023. Auka kostnader grunna 

omfattande tillegg av forurensede massar til deponi. Det står att sluttoppgjer på 

tiltaket.

Straksløsning Christiesgate- Bradbenken 0 0 4 000 4 000 -4 000 Tiltak frå HP22-25.Tiltaket er forskjøvet i tid. Hadde løyving i 2022. Pågående 

byggesøknad. Mulig økt omfang langs Torget. Antatt oppstart bygging høst 

2023

Trolleybusslinje til Laksevåg 0 0 28 900 0 Tiltak frå HP22-25. Det var meldt prognose på 28,9 mill. ved T1. Prognosen var 

usikker. Prognosen er 0 ved T2, men prognosen er framleis usikker grunna 

uavklart garantikrav.

Fyllingsveien, fortau og fremkommelighet 

kollektiv

0 0 5 000 10 000 -10 000 Tiltak frå HP22-25. Det pågår sluttoppgjer på tiltaket. Prognosen er usikker.

Endepunkt Trolley 0 0 2 800 -2 800 Tiltak fra HP21-24. Tiltaket er no ferdig oppgjort økonomisk. Etterfakturering 

frå Svv er kostnadene som er belastet tiltaket i år.

Hovudprosjekt Miljøløftet vlf- Byvekstavt. 

fylkesveg

0 0 0 0 0  Budsjettet blei trukket ned med 10,7 mill. i FT i juni.

Sum 0 12 700 67 800 36 271 -23 571
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Oppsummering og overordna prognose Bypakke Bergen 

Tabell 8 (under) gir oversikt over Bypakke Bergen med forventa bompengeinntekter og prognose for 
rekvirering av bompengar til dei bompengefinansierte prosjekta. Det er ikkje levert prognose for 
totalkostnaden for dei enkelte prosjekta, med unntak av Bybanen byggetrinn 4 (sjå eige avsnitt) 

Prognosen for netto bompengeinntekter er på nivå med prognosen for T1-2023. Dette skuldast at sjølv 
om gjennomsnittstaksten pr. passering er redusert samanlikna med 1. tertial, så har årleg døgntrafikk 
(ÅDT) blitt høgare. Den årlege snittaksten er lågare enn det som er føresett i proposisjonen, noko som på 
sikt fører til lågare inntekter for prosjekter som etter planen skal finansierast av Bypakke Bergen. 
Ettersom Miljøløftet har nullvekstmålet som hovudmålsetting med tiltaka, er det uheldig at ÅDT er 
aukande. 

T2-2023 prognosen syner at rekvireringsbehovet for 2023 er om lag 600 mill. kronar. Dette er 144 mill. 
høgare enn prognosen per 1. tertial. Endringa skuldast i hovudsak oppdaterte prognoser som viser 
vesentlege endringar på tre av dei fire bompengefinansierte prosjekta. Her er det verdt å notere seg at 
prognosane for prosjekta er prega av usikkerheit (sjå tabell 8 for detaljar):  

• Bybanen BT4 aukar sin prognose med om lag 185 millionar ift T1-2023. 

• Hjellestadvegen aukar sin prognose med om lag 25 millionar ift T1-2023, og  

• Førebuande arbeid med Bybanen BT5 reduserer sin prognose med om lag 54 millionar ift T1-2023 

Prognosen viser at netto bompengeinntekter er 231 mill. høgare enn prognosen for rekvirering av 
bompengar. Vi kan dermed forvente at gjelda i bypakke Bergen er lågare ved utgangen av 2023, 
samanlikna med utgangen av 2022, då gjelda i bypakke Bergen var på 5,65 mrd.  

Med ein gjennomsnittstakst i tråd med forutsetningane i proposisjonen, ville taksten vore på 13,94 kr., 
2023 sett under eitt. Prognosen for realisert gjennomsnittstakst i bypakke Bergen i 2023 er på 12,10 kr. 
Dette gir eit inntektsgap på 167,9 mill. i 2023. 
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Tabell 8 - Oppsummeringstabell bypakke Bergen (tal i 1000 2023-kr.) 

 

 

Bybanen Byggetrinn 4  

Sekretariatet har mottatt følgande rapportering for bybanen byggetrinn 4: 

«Prognosen for prosjektet vil endre seg etter kvart som prosjektet går mot avslutning. Prognosen for Bybanen 
byggesteg 4 (50/50 prosjektet) er ca 9,34 mrd (2023-kr) på rapporteringstidspunktet. Venta meirforbruk utover 
styringsramma er fordelt i henhald til vedtak i fylkesutvalet og styringsgruppa for Miljøløftet, basert på % 
andel knytt til solidar ansvar som står i saka. VLFK kan opplyse om at venta meirforbruk er lågare nå enn det 
som låg til grunn i saka, da den vart handsama både i fylkesutvalet og styringsgruppa for Miljøløftet i 2022. 
Totalprognosen for alle delelementa er 11,219 mrd.» 

Informasjonen i dette er noko avgrensa, og det er om lag eitt år sidan førre detaljerte prognose blei lagt 
fram for styringsgruppa. Sekretariatet tilrår derfor at det vert lagt fram ei eiga sak med oppdatert 
prognose for totalkostnad for byggetrinn 4, fordelt på dei enkelte finansieringskjeldene. 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppa tek innhaldet i økonomirapporteringa per 2. tertial til orientering.  

Styringsgruppa vedtek ei ekstra utbetaling av belønningsmidlar til Bergen kommune på 29,6 mill. i 2023 i 
tråd med tabell 4. 

Bypakke Bergen 2023 HP23-26 (2023) Prognose 2023 

v/T1

Prognose 2023 

v/T2

Avvik (HP 2023 

minus 

prognose)

Kommentar

Brutto bompengeinntekt -1 139 000 -1 122 000 -1 135 041 -3 959 I HP23-26 var det lagt til grunn ein gjennomsnittstakst i tråd med proposisjonen på 

12,48 kr. forventa 2023-kr, ein ÅDT på 250 tusen, samt at tilskotet til reduserte 

bompenger blei nytta til reduserte takstar på elbil.

Oppdatert gjennomsnittstakst i tråd med proposisjonen er 13,94 kronar. Da er 

taksten justert for faktisk indeks for 2022, oppdatert forventa  indeks for 2023, og 

justert mtp. at tilskotet til reduserte bompengar berre blei nytta til reduserte takstar 

for elbil i januar og februar 2023.

Prognosen pr. 2. tertial for brutto bompengeinntekter er høgare enn pr. T1-2023. 

Grunnen er ei auke på 7 tusen i snittet for ÅDT i forhold til T1 (250 tusen i T1 og 257 

tusen i T2). Realisert gjennomsnittstakst ved T2 er redusert frå  12,30 ved T1 til 

12,10 i T2. Reduksjonen skuldast endring i regelverk frå 1. sept. 23, som gjer at 

timesregelen også gjeld for bilistar utan autopass-avtale.

Netto drifts- og finanskostnader               169 600              286 000               302 000 -132 400 I HP23-26 var prognose for drifts- og finanskostnadar i 2023, lik prognosen for 

2022. Avviket samanlikna med handlingsprogrammet, er knytt til auka 

finansieringskostnadar i 2023. Auken i prognosen samanlikna med 1. tertial, gjeld ei 

vidare auke i prognose for finanskostnader. Driftskostnadene er uendra (77 tusen).

Netto bompengeinntekt -969 400 -836 000 -833 041 -136 359  Prognosen for netto bompengeinntekt er på nivå med prognosen pr. 1. tertial. 

Planlegging av Bybanen byggetrinn 

5, fra Bergen sentrum til Åsane

                   6 200                  30 551                  15 381 -9 181 Uttak av bompengar er i tråd med medgåtte kostnader på tiltaket som er bokført i 

VLFK. Prognose for venta forbruk 2023 har Vlfk ikkje motteke frå Bergen 

kommune og difor føreligg det usikkerheit knytt til rekvireringsbehov i 2023.

Førebuande arbeid med Bybanen 

BT5

                           -                 113 000                 59 000 -59 000 Opprinneleg plan knytt til uttak av bompengar knytt til tiltaket var (29+ 102 mill kr) 

knytt til årets og fjor årets aktivitet. I venta uttak er nye opplysningar teke omsyn 

til. Det vert lagt fram sak til i styringsgruppa 3. november, om plan for bruken av 

midlane "betre kollektivtilbod". Forslag til vedtak i saka er at 72 mill. av det statlege 

tilskotet for 2023 (108 mill.) skal nyttast til  å redusera det samla bompengeuttaket 

til BT5 i 2023. Dersom forslag vert vedteke, betyr det at uttak av bompengar i 2023 

vert redusert frå 131 mill.kr til 59 mill.

Bybanen BT 4               166 600              292 000                477 220 -310 620 Venta uttak av bompengar er knytt til årets og fjorårets aktivitet.

Hjellestadvegen                    7 200                 25 000                 50 000 -42 800 Arbeida på tiltaket er venta ferdig september 2023. Det føreligg tvist knytt opp mot 

tidlegare entreprenør på tiltaket. Prognosen for 2023 er gitt under føresetnad av at 

det ikkje føreligg avklaring knytt til tvist med tidlegare entreprenør i løpet av året.

Sum rekvirering av bompengar til 

bompengefinansierte prosjekt

             180 000               460 551              601 601 -421 601 

 Samla rekvireringsbehov har auka med om lag 140 mill. sidan 1. tertial 

Netto bompengeinntekt minus 

rekvirering av bompenger

-375 449 -231 440  Prognosen syner at rekvireringsbehovet for 2023 er om lag 231 mill. lågare enn 

prognosen for netto bompengeinntekter.  

OVERSIKT BYPAKKE BERGEN (tal i 1000-kr)
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Styringsgruppa ber om at det vert lagt fram ei eiga sak med oppdatert prognose for totalkostnad for 
bybanen byggetrinn 4. 

Sekretariatet held fram med å vidareutvikle økonomirapporteringsrutinane, og kjem attende til 
styringsgruppa før 1. tertial 2024 med forslag til endringar og presiseringar. 
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